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	2. Nyílt Pályázati Felhívás	- Normál projektek	

	Projekt kód
	ROHU-128

	Projekt cím
	ETS
Öko transz rendszer - környezetbarát határokon átnyúló közlekedés Socodor és Kétegyháza térségében

	Prioritás tengely
	2 – Fenntartható határon átnyúló mobilitás fejlesztése és az akadályozó tényezők megszüntetése

	Beruházási
prioritás
	7/c – Környezetbarát (beleértve az alacsony zajszintű) és alacsony szén-dioxid-kibocsátású közlekedési rendszerek fejlesztése, beleértve a belvízi utakat és a tengeri szállítást, a kikötőket, a multimodális összeköttetéseket és a repülőtéri infrastruktúrát a fenntartható regionális és helyi mobilitás előmozdítása érdekében.

	Megvalósítási időszak
	42 hónap (2018. november 1. – 2022. április 30.)

	Célkitűzés
	A projekt célja volt, hogy növelje azon személyek számát, akik környezetbarát közlekedési eszközöket használnak a román-magyar határátlépés alkalmával, azaz kerékpárokat, a tömegközlekedési eszközök és a személygépkocsik alternatívájaként, ezáltal biztosítva az utasok autonómiáját, a költségek csökkentését és a szállítással összefüggő károsanyag-kibocsátást Socodor-Kétegyháza térségében.

	Partnerség
	Vezető kedvezményezett: 
Socodor Község (Románia)

	
	Projekt kedvezményezett: 
PP2: Kétegyháza Önkormányzata (Magyarország)

	TELJES költségvetés
	1.481.134,00 euró, amelyből 1.258.963,90 euró ERFA támogatás
A projektben hitelesített költségek értéke összesen: 1.455.241,37 euró
A költségvetés felhasználási aránya: 98,25 %

	Összefoglaló
	Az ROHU-128 projekt célja az volt, hogy 11,02 km kerékpárút építésével csökkentse a szállítóeszközök használatával keletkező károsanyag kibocsátásokat a határmenti területen, Socodor és Kétegyháza között.

A projekt keretén belül megvalósított főbb tevékenységek az alábbiak voltak:
· 11,02 km kerékpárút építése Socodoron (8,94 km) és Kétegyházán (2,08 km);
· 6 buszmegálló felújítása Socodoron, a projekt keretében létrehozott új zöld közlekedési rendszer részeként;
· kombinált kerékpárút/ tömegközlekedési rendszer kialakítása Socodor és Kétegyháza között;
· 60 kerékpár beszerzése az új zöld közlekedési rendszer részeként, és 2 kerékpár karbantartó állomás kialakítása;
· 2 kerékpár-verseny szervezése Socodoron és Kétegyházán, a projekt keretében felállított kerékpár közlekedési rendszer népszerűsítése érdekében;
· közös szabályozási keret létrehozása az alternatív, határokon átnyúló zöld közlekedési rendszer számára, hogy támogassa a kerékpárok közlekedési eszközként való használatának növekedését.

A projekt 2022. április 30-án sikeresen befejeződött.
Minden, projekten belül vállalt tevékenység megvalósult (100%).

	Főbb eredmények
	A főbb projekteredmények az alábbiak voltak: 
1. Elkészült a kerékpárút teljes hosszára vonatkozó részletes műszaki tervdokumentáció;
2. Megépült 11,02 km kerékpárút Socodor és Kétegyháza településeken;
3. Az új zöld közlekedési rendszer részeként 6 buszmegálló került felújításra Socodor-on;
4. Az új zöld közlekedési rendszer részeként 60 kerékpár került beszerzésre;
5. Egy kerékpárút/tömegközlekedési vegyes rendszer került kialakításra Socodor és Kétegyháza települések között;
6.  3 kerékpár karbantartó állomás létrehozása (1 Socodor-on, 2 Kétegyházán);
7. 2 kerékpár-verseny szervezése Socodoron és Kétegyházán, a projekt keretében felállított kerékpár közlekedési rendszer népszerűsítése érdekében;
8. Közös szabályozási keret létrehozása az alternatív, határokon átnyúló zöld közlekedési rendszer számára, hogy támogassa a kerékpárok közlekedési eszközként való használatának növekedését a környezetszennyezőbb személyautóval szemben. 
9. 2 kerékpárjavító készlet beszerzése: egy Socodor, egy Kétegyháza települése számára. 

Átfogó eredmények
1. A projekt célja az ártalmas anyagok szintjének csökkentése volt.
2. A Socodor-Kétegyháza határtérségben zajló közlekedés által előidézett károsanyag kibocsátás csökkentése egy, a 2 település közötti 11,2 km hosszú kerékpárút megépítésével, amelyet tömegközlekedés és a projekt keretében létrehozott közös kerékpárbérlő szolgáltatás is összeköt. 
3. A projekten belüli határmenti közlekedés iránti új megközelítés, amely a kerékpáros közlekedés vegyes rendszerét is tartalmazza, a személyautókat használó lakosság számát is csökkenteni fogja.
 
Indikátorok 
7/c 2 újonnan épített kerékpárutak teljes hossza
Tervezett eredmény: Mennyiség: 11,2 km.
Elért eredmény: Mennyiség: 11,2 km. 
Az indikátor teljesülése 100,00%-os.

Kisfilm elérhetősége:
https://www.youtube.com/watch?v=YqyeWvfFTzE 
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