	1. Zárt Felhívás Stratégiai projektjavasalatokhoz – Teljes pályázati űrlap

	Projekt kód
	ROHU-444 FAF

	
Projekt cím
	ConCom TEN-T
Közösségek összekapcsolása a TEN-T infrastruktúrával a román–magyar határ térségében

	Prioritási tengely
	2 – A fenntartható határon átnyúló mobilitás javítása és a szűk keresztmetszetek megszüntetése (Együttműködés a határon átnyúló elérhetőség érdekében)

	Beruházási prioritás
	7/b A regionális mobilitás javítása a másodlagos és harmadlagos csomópontok TEN-T infrastruktúrához való kapcsolásával, beleértve a multimodális csomópontokat is.

	Megvalósítási időszak
	66 hónap (Július 01, 2019 – December 31, 2024)

A projekt a Monitoring Bizottság 271/05.12.2023. számú határozata alapján nem befejezettnek minősült, mivel az A.I3.1 tevékenység – a DJ 792 Socodor–Nadab út építése – 2023.12.31-ig fizikailag nem valósult meg.
A jóváhagyott meghosszabbított határidőig a Vezető Kedvezményezett, Arad Megye teljes mértékben megvalósította a projekt valamennyi célkitűzését és indikátorát.

	
Partnerség
	LB: Arad Megye (Románia)
PP2: Békés Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (Magyarország)
PP3: Curtici Város (Románia)

	
Projekt költségvetés
	Összesen: 13 836 221,00 EUR, ebből ERFA: 11 760 787,85 EUR
Vezető Kedvezményezett (LB): 7 384 287,45 EUR ERFA, 1 129 274,74 EUR nemzeti társfinanszírozás
PP2: 839 392,00 EUR ERFA, 98 742,13 EUR nemzeti társfinanszírozás
PP3: 3 537 108,40 EUR ERFA, 540 927,91 EUR nemzeti társfinanszírozás

	Célkitűzés
	A projekt fő célja az volt, hogy összekapcsolja Arad és Békés megye közösségeit a TEN-T infrastruktúrával, egyúttal kezelve a megnövekedett forgalom okozta kihívásokat.

	Hozzájárulás az indikátorokhoz
	Újonnan épített utak teljes hossza: 12,14 km
Felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza: 20,06 km
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Összefoglalás
	A határ menti térség lakosságának mobilitását leginkább az elavult infrastruktúra – illetve annak helyenkénti hiánya – akadályozza, ami visszafogja a kibővült Európai Unióban jelentős együttműködési potenciállal rendelkező települések fejlődését.
A projekt fő célkitűzése a román oldalon Curtici város, mint harmadlagos csomópont közvetlen összekapcsolása volt a TEN-T infrastruktúra részét képező DN79 országúttal, míg a magyar oldalon olyan közlekedési tanulmányok és műszaki tervek kidolgozása, amelyek meghatározták a legjobb megoldásokat Békés megye 20 településének – harmadlagos csomópontoknak – a TEN-T hálózathoz kapcsolódó útjainak fejlesztésére.

A projekt keretében megvalósított fő tevékenységek a következők voltak:
· a román oldalon: 12,14 km új út építése, valamint 20,06 km út korszerűsítése Arad megyében Curtici város – mint harmadlagos csomópont – közvetlen összekapcsolása érdekében a DN79 országúttal, amely az átfogó TEN-T hálózat részét képezi;
· a magyar oldalon: Békés megyében 48 tanulmány elkészítése a 20 települést – mint harmadlagos csomópontokat – a TEN-T infrastruktúrával összekötő utak fejlesztése érdekében, továbbá 20 hatásvizsgálat és 1 közlekedési tanulmány kidolgozása.

Megvalósított soft (nem beruházási jellegű) tevékenységek: 
Nyilvános rendezvények/sajtótájékoztatók:
A partnerek összesen 3 nyilvános rendezvényen és 3 szakmai eseményen vettek részt a határ mindkét oldalán, hogy az érintett szereplőkkel és az illetékes hatóságokkal megvitassák a projekt aktuális helyzetét.
Tájékoztató anyagok (sajtóközlemények, 1000 szórólap, 21 ideiglenes/állandó hirdetőtábla), valamint promóciós anyagok
Digitális tevékenységek, beleértve a kedvezményezettek honlapjain létrehozott dedikált aloldalakat.



	









Fő eredmények
	Fő teljesítések:

1. A DJ 709B Curtici–Sânmartin útszakasz korszerűsítési munkái a műszaki átadással együtt befejeződtek;
2. A DJ 709B Sânmartin–Socodor útszakasz korszerűsítési munkái a műszaki átadással együtt befejeződtek;
3. A DJ 792 Socodor–Nadab útszakasz építése a műszaki átadással együtt befejeződött;
4. A Curtici várost elkerülő Dél–Észak irányú út (South–North Motorway Bypass) megépítése – 7,30 km új út – a műszaki átadással együtt befejeződött; valamint egy többfunkciós útkarbantartó jármű beszerzése megvalósult;
5. Elkészült a műszaki dokumentáció (TEN-T csomópontokhoz kapcsolódó műszaki tervek és tanulmányok) Békés megye 20 másodlagos és harmadlagos csomópontjának a TEN-T infrastruktúrához való jobb kapcsolódása érdekében.
Az elért fő eredmények:
– A Curtici várost elkerülő Dél–Észak irányú út megépítése – 7,30 km új út;
– A DJ 792 Socodor–Nadab út megépítése – 4,84 km új út;
– A DJ 709B Curtici–Sânmartin útszakasz korszerűsítése – 8,6 km;
– A DJ 709B Sânmartin–Socodor útszakasz korszerűsítése – 11,46 km.

	
	Fő indikátorok:
7/b CO13 Utak: Az újonnan épített utak teljes hossza
Tervezett célérték: 12,14 km
Elért érték: 12,14 km

CO14 Utak: A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza
Tervezett célérték: 20,06 km
Elért érték: 20.14 km

	
Koncepcióterv
	Projekt kód: ROHU-329 CN
Megvalósítási időszak: 2018. szeptember 1. – 2019. február 28.
Teljes költségvetés: 61 450,00 EUR, ebből ERFA: 52 232,50 EUR.
A teljes pályázati űrlap kidolgozásához kapcsolódó előkészítő tevékenységek.
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