
	Primul Apel Restrâns – Aplicația Finală

	Cod proiect
	ROHU-444 FAF

	
Titlu proiect
	ConCom TEN-T
Conectarea comunităților la infrastructura TEN-T în zona de frontieră româno- ungară

	Axa prioritară
	2 - Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere durabile și eliminarea blocajelor (Cooperare în domeniul accesibilității transfrontaliere)

	Prioritate de investiție
	7/b - Îmbunătățirea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale

	
	66 luni (01 Iulie 2019 – 31 Decembrie 2024)

	Perioada de implementare
	Proiectul a fost clasificat ca nefinalizat conform deciziei MC nr. 271/05.12.2023, respectiv activitatea A.I3.1- Construcție drum DJ 792 Socodor - Nadab nu a fost finalizată fizic până la 31.12.2023. 
Până la termenul prelungit aprobat, județul Arad a îndeplinit în totalitate toate obiectivele și indicatorii proiectului.

	
Parteneriat
	BP: Unitatea Administrativ Teritorială Județul Arad (România) PP2: Fundația de Dezvoltare a Afacerilor Békés (Ungaria) PP3:Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Curtici (România)

	
	Total 13.836.221,00 EUR, din care FEDR 11.760.787,85 EUR

	Bugetul proiectului
	BP:7.384.287,45 EUR FEDR, 1.129.274,74 EUR cofinanțarea națională PP2:839.392,00 EUR FEDR, 98.742,13 EUR cofinanțarea națională PP3:3.537.108,40 EUR FEDR, 540.927,91 EUR cofinanțarea națională

	
Obiectiv
	Proiectul a vizat îmbunătățirea accesibilității transfrontaliere prin conectarea nodurilor terțiare la infrastructura TEN-T din județele Arad și Békés.

	Contribuția la indicatori
	Lungime totală drumuri noi construite -12,14 km
Lungime totală drumuri reconstruite sau modernizate – 20,06 km
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Parteneriat pentru un viitor mai bun
www.interreg-rohu.eu

	















Sumar
	Principalul obstacol în calea mobilității populației în zona transfrontalieră este infrastructura depășită sau chiar lipsa acesteia, împiedicând dezvoltarea așezărilor cu un potențial mare de cooperare în zona UE.
Obiectivul principal pe partea RO a vizat conectarea directă a nodului terțiar orașul Curtici de drumul național DN79 – parte a rețelei de infrastructură TEN-T iar pe partea maghiară, pregătirea unor studii de trafic/planuri tehnice pentru identificarea celor mai bune soluții în vederea îmbunătățirea drumurilor care leagă 20 de localități din județul Békés, noduri terțiare, la infrastructura TEN-T.

Principalele activități implementate prin proiect au fost:
· pe partea romana: construcția a 12,14 km de drumuri noi, modernizarea a 20,06 km de drumuri în județul Arad, pentru conectarea directă a nodului terțiar orașul Curtici la drumul național DN79 - parte a rețelei de infrastructură TEN-T;
· pe partea maghiară: pregătirea a 48 de studii în județul Békés pentru modernizarea drumurilor care leagă 20 de localități - noduri terțiare la infrastructura TEN-T, 20 studii de evaluare a impactului și 1 studiu de trafic.

Activități soft implementate:
· 3 evenimente publice / conferințe de presă: Partenerii au prevăzute 3 evenimente publice și 3 evenimente profesionale pe ambele părți ale frontierei, pentru a discuta activitățile proiectului cu părțile interesate relevante și cu autoritățile competente. 
· Materiale informative (comunicate de presă, 1000 pliante, 21 panouri publicitare temporare / permanente), materiale promoționale
· Activități digitale, toți cei trei parteneri vor promova pe site- ul organizației lor proiectul și programul.



	














Principalele rezultate
	Principalele livrabile obținute
1) Lucrările de modernizare a drumului DJ 709B Curtici-Sanmartin au fost finalizate, inclusiv recepția;
2) Lucrările de modernizare a drumului DJ 709B Sanmartin - Socodor au fost finalizate, inclusiv recepția;
2) Construcția drumului DJ 792 Socodor-Nadab a fost finalizată, inclusiv recepția;
3) Construcția șoselei de centură sud-nord, orașul Curtești - 7,30 km de șosea nouă, a fost finalizată, inclusiv recepția; Achiziționarea unui vehicul multifuncțional pentru întreținerea drumurilor a fost finalizată;
4) Documentația tehnică (pregătirea proiectelor și studiilor tehnice pentru nodurile TEN-T) pentru îmbunătățirea conexiunii a 20 de noduri secundare și terțiare la infrastructura TEN-T în județul Békés a fost finalizată. 

Principalele rezultate obținute:
- Construcția șoselei de centură sud-nord, orașul Curtești - 7,30 km de drum nou;
- Construcția drumului DJ 792 Socodor-Nadab - 4,84 km de drum nou;
- Lucrări de modernizare a drumului DJ 709B Curtești-Sanmartin - 8,6 km;
- Lucrări de modernizare a drumului DJ 709B Sanmartin - Socodor - 11,46 km.


Principalii indicatori:
7/b CO13 Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite
Planificat a fi atins: 12,14 km
Atins: 12,14 km

CO14 Drumuri: Lungimea totală a drumurilor reconstruite sau modernizate
Planificat a fi atins: 20,06 km
Atins: 20,14 km

	

Nota conceptuală
	Cod proiect: ROHU-329 CN
Perioada de implementare: 01 Septembrie 2018 – 28 Februarie 2019
Buget total 61.450,00 EUR, din care FEDR 52.232,50 EUR. Activități pentru elaborarea Aplicației Complete.
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