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	Első Nyílt Pályázat- Normál Projektek

	Projekt kód 
	ROHU-28

	Projekt cím
		SZANAZUG-TULCA
A szanazugi árvízvédelmi központ fejlesztése és a tulcai zsilip és a hidromechanikai berendezések helyreállítása. 




	Prioritási tengely
	5 – Kockázat-megelőzés és katasztrófavédelem 
(Együttműködés a kockázat-megelőzés és a katasztrófavédelem terén)

	Beruházási prioritás 
	5/b – Egyedi kockázatok kezelését, katasztrófákkal szembeni ellenálló képességet és katasztrófakezelő rendszerek fejlesztését célzó beruházások támogatása

	Megvalósítási időszak
	39 hónap (2018. július 1- 2021. szeptember 30.)

	Célkitűzés
	A projekt fő célkitűzése a közös árvízmegelőzés hatékonyságának, a védett árterek árvízvédelmi biztonságának növelése, valamint a megelőzési infrastruktúra korszerűsítése volt.

	Partnerség
	Vezető Kedvezményezett: Román Nemzeti Vízügyi Igazgatóság (Románia)

	
	Projektpartner:
PP2: Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Magyarország)

	TELJES költségvetés
	1.961.546, 22 euró, melyből 1.667.314, 28 euró ERFA támogatás.
A projektben elszámolt teljes költségvetés összege: 1.861.268,60 euró.
A költségvetés felhasználása: 94,89%

	Összefoglaló
	A projekt célja a sürgősségi és katasztrófavédelmi intézkedések gyors biztosítása a határon átnyúló Sebes-Körös és Fekete-Körös medencéjében, továbbá a fenntartható fejlődés volt, valamint másodlagos célként szárazság/aszály idején a szükséges vízmennyiség biztosítása szerepelt.

A projekt főbb tevékenységei az alábbiakat tartalmazták:
· A meglévő tulcai gát újjáépítése;
· Hidromechanikai berendezések, beleértve az öntisztító rácsok, beszerzése és felszerelése; 
· A Tulca-gát felújított elektromos hálózatának telepítése; 
· A Szanazugi Árvízvédelmi Központ, a melléképületek, a parkoló és a lebegő stég felújítása; 
· Különböző eszközök beszerzése a vezetőség számára (4 laptop, 1 nyomtató).
A projekt 2020. szeptember 30-án sikeresen befejeződött.
Az összes projekttevékenység teljes mértékben (100%) megvalósításra került.

A projekt főbb eredményei az alábbiak:
1) A két partner által beszerzett irodaszerek, melyeket a munkatársak és az árvízvédelmi időszak alatt az árvízvédelmi küldetésekbe bevont szakértők tudnak használni
2) A Szanazugi Árvízvédelmi Központ felújítása
3) A folyók mentén található két lebegő stég felújításra került.
4) A felújított és korszerűsített Tulca-i vízgyűjtő csomópont. A gát nyitására és zárására szolgáló meglévő hidro-mechanikai eszközt kicserélték.  

A projekt által elért főbb hatások:
1) A meglévő Tulca-i gátat újjáépítették, ezáltal a Sebes-Körös és a Fekete-Körös mentén élő lakosság számára nagyobb védettség és az érintett területek szocio-ökonómiai céljai is biztosítottá váltak. 
2) A KÖVIZIG árvízvédelmi infrastruktúrájához tartozó szanazugi Árvízvédelmi Központ felújításra került, ezáltal hozzájárul a katasztrófák elleni védekezéshez a határmenti térségben, valamint növeli a katasztrófavédelmi tevékenységek hatékonyságát. 
3) A Sebes-Körös és Fekete-Körös határmenti medencéjében lehetővé váltak a sürgősségi helyzetekhez és katasztrófa-kezeléshez kapcsolódó azonnali beavatkozások, a fenntartható fejlődés és másodlagos funkcióját tekintve a szárazabb, aszályosabb időszakokban elérhető a szükséges vízmennyiség.  

A fő eredménymutató: 
A Program Eredmény mutatója az 5/b-1 „Lakosság, amelyet fejlesztett katasztrófavédelmi szolgáltatások védenek”. 
A ROHU-28 projekt révén 149.335 fő részesül jobb védelemben a fejlesztett katasztrófavédelmi szolgáltatások révén. 

Weboldalak: 
1. http://www.szanazug-tulca.ro/
2. http://www.kovizig.hu/06-projektek/02-europa-unios-projektek/17-szanazugi-arvizvedelmi-kozpont-fejlesztese/index.php
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