	Apelul Deschis 1 - Proiecte normale

	Cod Proiect
	ROHU-11

	Titlu Proiect
	FORMURES
Îmbunătățirea managementului transfrontalier privind riscul de inundații pe râul Mureș

	Axa Prioritară
	5- Îmbunătățirea prevenirii riscurilor și gestionării dezastrelor (Cooperare în domeniul prevenirii riscurilor și gestionării dezastrelor)

	Prioritatea de Investiții
	5/b Promovarea investițiilor pentru abordarea riscurilor specifice, asigurarea intervenției în cazul dezastrelor și dezvoltarea de sisteme de gestionare a dezastrelor.

	Perioada Implementării
	50 de luni (01.04.2018- 31.05.2022)

	
Obiective
	Obiectivul principal al proiectului a fost îmbunătățirea managementului transfrontalier al riscului de inundații în bazinul râului Mureș, care traversează frontiere naționale.

	
Parteneriat
	Beneficiar Principal: Administrația Bazinală de Apă Mureș (România)

	
	Parteneri de proiect:
PP2: Direcția Apelor Regiunea Tisa Inferioară (Ungaria)

	Buget TOTAL
	€ 2.685.559,00 din care ERDF € 2.282.725,15
Totalul cheltuielilor eligibile decontate prin proiect: 2.658.278.34Euro
Execuția bugetară: 98,98%

	






Sumar
	Proiectul ROHU-11 a avut ca scop îmbunătățirea gestionării transfrontaliere a riscului de inundații în bazinele hidrografice Mureș care traversează granițele naționale.

Principalele activități din proiect au fost:
· Reconstruirea zidului de protecție împotriva inundațiilor (reabilitarea zidului de apărare al Aradului pe o lungime de 2345 m și lucrări de apărare a malului pe o lungime de 225 m) –LB;
· Achiziționarea echipamentului necesar pentru prevenirea inundațiilor și / sau intervențiile inundațiilor (excavator pe șenile, un tractor echipat cu cositoare, tocător de lemn și troliu forestier, un vehicul off-road 8x8 pentru intervenții de urgență, echipament pentru măsurători topografice GPS-GNNS, echipament pentru măsurarea rezistenței digurilor, o pompă mobilă de apă, o remorcă) -LB;
· Achiziționarea de echipamente pentru echipa de experți (1 cameră, 1 laptop, 1 proiector, 1 software GIS, 6 hard disks, 2 monitors, 1 graphic card, 1 server, 2 licențe software VMware, licențe Corel Draw, Surfer și Adobe Acrobat);
· Reconstrucția conductei de presiune și a canalului de apă al stației de pompare Makó –PP2;
· Elaborarea hărților comune de pericol (inundații) care vor face protecția împotriva inundațiilor mai eficientă și 2 rapoarte comune (raport de măsurători topografice și GPS de batimetrie, măsurători LIDAR sau UAV, model digital de teren (DTM) și raport de ortofotografie
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	și modelare hidrologică 2D și hărți de inundații).
Proiectul a fost finalizat cu succes, la data de 31.05.2022. 
Toate activitățile prevăzute în proiect au fost realizate (100%).

	




Rezultate principale
	Livrabile:
1) Software GIS achiziționat, care oferă hărți interactive cu reprezentare grafică și geografică bazată pe locație, pentru utilizare zilnică de către Beneficiarul Principal, pentru supravegherea suprafeței malului râului Mureș;
2) Documentație tehnică pentru reabilitarea zidului de protecție împotriva inundațiilor și a apărării malului râului în Municipiul Arad.
3) Achiziționarea de către LB a 8 echipamente, necesare pentru prevenirea inundațiilor și/sau pentru intervenții în caz de inundații: Excavator pe șenile, Tractor echipat cu cositoare, tocătoare de lemne și troliu forestier, Echipament pentru măsurători topografice GPS-GNNS, Echipament pentru măsurarea rezistivității digurilor, Pompă mobilă de apă, Remorcă pentru echipa de intervenție cu echipament, Remorcă cu 4 axe și Autoutilitară de teren 8x8 pentru intervenții de urgență.
4) Reconstrucția conductei de presiune și a ecluzei de apă a stației de pompare Makó.
5) Zid de protecție împotriva inundațiilor a râului Mureș, pe partea românească, pe o lungime de 2345 m, și a apărării malului râului reabilitat.
6) Raport al măsurătorilor LIDAR / UAV și ortofotogramă pentru modelarea măsurătorilor topografice.
7) Model digital al terenului (DTM) și un raport privind măsurătorile batimetrice topografice și GPS, ortofotogramă și modelare hidrologică 2D și hărți de inundații. Toate aceste analize reprezintă punctul de plecare în elaborarea hărților de inundații.
8) Elaborarea hărților de inundații.

Rezultate:
· Principalele rezultate ale proiectului sunt:
· O mai bună protecție a populației împotriva inundațiilor, prin:
· 1) Reabilitarea și reconstrucția zidului de protecție împotriva inundațiilor (Reabilitarea zidului de apărare al Aradului pe o lungime de 2345 m și lucrări de apărare a malului pe o lungime de 225 ml) situat pe malul stâng al secțiunii românești a râului Mureș;
· 2) Reconstrucția conductei de presiune și a ecluzei de pe malul apei la stația de pompare Makó;
· 3) Elaborarea hărților de pericol (inundații) necesare pentru acțiunile de protecție împotriva inundațiilor și pentru o mai bună coordonare a serviciilor de intervenție în caz de urgență.

Principalul indicator de realizare:
Indicatorul de realizare (output) al Programului este "5/b - 1 Populația protejată prin servicii de intervenție în caz de urgență îmbunătățite".
Prin proiectul ROHU-11, un număr de 333,864 de locuitori sunt mai bine protejați prin servicii de intervenție în caz de urgență îmbunătățite
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