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FOGALOMTAR. ROVIDTESEK

1. PIM - Project Implementation Manual. Projekt Megvalositasi Kezikonyv. A mai
el6badasunk témaja.

2. AG - Applicant’s Guide. Palyazati utmutato. Hivatalos dokumentum, amely alapveto
informacidkat tartalmaz a palyazatot benyujtani kivanok szamara. Ismerteti a program
specifikus szabalyait és kovetelmenyeit, segitseget nyujt a palyazoknak a tamogathato
projektek elOkészitéseben és benyujtasaban.

3. VIM - Visual Identity Manual. Arculati Kezikonyv. Meghatarozza a program es a
program keretében finanszirozott projektek vizualis arculatat, az 6sszes Interreg-programra
alkalmazandd harmonizalt branding alapjan.

4, LP - Lead Partner. Vezet0 partner - projekt megvaldsitasaert altalanos felel0sseget
vallal és alairja a Tamogatasi Szerzodest.

5. PP - Projekt partner

6. AO - Associated Organization. Tarsult szervezet.

7.  JEMS - Joint Electronic Monitoring System. Az Interreg ROHU program keretében
finanszirozott projektek iranyitasara es nyomon kovetesére hasznalt informatikai rendszer.
8. CBC - cross-border cooperation. Szomszedos hatarmenti tertletek kozotti
egyuttmukodes, kozos problémak kezelese és kiaknazatlan lehet6segek feltarasa erdekében,
melynek célja a kdlcsonos bizalom és megértés erosodese.
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FOGALOMTAR. ROVIDTESEK

9. ERDF/ ERFA - European Regional Development Fund. Eurdpai Regionalis Fejlesztési
Alap. Az Eurdpai Unio egyik finanszirozasi eszkoze, amelyen keresztul a jelenlegi programot is
finanszirozzak, célja a gazdasagi fejlodes és regionalis kohezio.

10. AF - Application Form. Jelentkezési Urlap (palyazati formanyomtatvany) A palyazé altal,
erre a célra letrehozott informatikai rendszeren (JEMS) keresztul, benyujtott (elektronikus)
kérelem, mely a hatarokon atnyulo egyuttmuakodeésre iranyuld eurdpai alapokbdl szarmazo
vissza nem téritendd tamogatas elnyerésere iranyul.

11. SC - Subsidy Contract. Tamogatasi Szerzédes. Az a jogi dokumentum, amelyet az IH és
az VP ir ala, amely alapjan az ERFA-t folyositjak a VP-nek, és amely leirja az alairo felek jogait
és kotelezettségeit.

12. FLAT RATE - atalany. Egyes koltsegtipusok visszateritésenek egyszerdsitett modszere,
amelyet a projekt egyeb tamogathato, kozvetlen koltségnek minosuld kiadasainak
meghatarozott szazalékaban szamitanak ki. Csokkenti a kedvezmeényezettek adminisztrativ
terheit, mivel nem szukséges minden egyes koltség reszletes igazolasa.

13. MC/ MB - Monitoring Committee/ Monitoring Bizottsag. A program kulcsfontossagu
iranyito szerve, amely felugyeli a program végrehajtasat es hatekonysagat. A bizottsag a részt
vevO orszagok kepvisel6ibdl all, beleértve minisztériumokat, nemzeti, regionalis és helyi
hatosagokat, valamint mas érintett szerepl6ket, példaul szocialis partnerek vagy civil
tarsadalmi szervezetek.

interreg-rohu.eu



FOGALOMTAR. ROVIDTESEK

14. MA/ IH - Managing Authority/ Iranyito Hatdsag. Azon f0 szerv, mely felelOs a program
végrehajtasaért, a vissza nem teritend6 tamogatas kezelésere vonatkozd unids és nemzeti
szabalyoknak valo megfelelés biztositasaert, a projektkivalasztasi folyamat koordinalasaért
és a finanszirozas megfelel6 felhasznalasanak felugyeletéért.

15. NCB - National Control Body/ Nemzeti Ellen6rzés (magyar oldalon a Széchenyi
Programiroda Nonprofit Kft.) Felel6s a partnerek altal egy adott programorszagban
bejelentett kiadasok ellenOrzéseért. Biztositja a projektkiadasok penzugyi es jogi

megfelelOségeét.

16. ]S/ KT - Joint Secretariat/ Kozos Tit
a feladatatruhazasrol szolo keretmegalla
projektek megvaldsitasat, megszervezi a
a finanszirozas megfelelo felhasznalasat,
palyazoknak és a partnereknek.

0D0C
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Karsag. Az IH-t tamogatja a program igazgatasaban,

as alapjan. Ellendrzi es feltgyeli a program és a
jektkivalasztasi folyamatot ellendrzi és felugyels

nnikai segitséget és tanacsadast nyujt a

17. State aid - allami tamogatas. Az allam altal vagy kozpenzekbdl nyujtott barmilyen

gazdasagi tamogatas, amely torzithatja a versenyt es a kereskedelmet az Eurdpai Unio belso
piacan, amely ezért a legtobb esetben tilos. Az allami tamogatas azonban megengedhetd, ha
az elfogadott allami tamogatasi programok alapjan indokolt, példaul de minimis vagy GBER

(altalanos csoportmentessegi rendelet).
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PARTNEREK ALTALANOS
KOTELEZETTSEGE!




ALTALANOS KOTELEZETTSEGE

A ROHU projektekben résztvev) partnerek (tamogatas kedvezményezettek) f6

kOtelezettsegeit a Tamogatasi Szerzodés és a Partnerségi Megallapodas tartalmazza.

A partnerek kotelezettségeit a programdokumentumok részletezik:

« Projekt Megvalositasi Kézikonyv

PROJECT
 Arculati Kezikonyv IMPLEMENTATION
MANUAL =

* Jems kezikonyv - Jelentéstétel, stb. = L —

Booklets
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ALTALANOS KOTELEZETTSEGE

A Tamogatasi Szerzodés meghatarozza a projekt megvalositasanak fobb feltételeit:
idOtartam, tamogatasi 0sszeg, a kiadasok elszamolhatosaga, visszateritési eljaras, a felek
jogai es kotelezettsegei, szabalytalansagok és a tamogatas visszafizetése,

szerzO0désmodositas, felmondas, stb.

w A Tamogatasi Szerzodés egyoldalian moédosithato,

az IH kezdeményezésére vagy a felek megallapodasaval!

MELLEKLETEI:
1. Jovahagyott palyazati formanyomtatvany (Application Form)

2. Partnersegi Megallapodas
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ALTALANOS KOTELEZETTSEGE

FONTOS! A program kezikonyvei es dokumentumai

maodosithatok vagy frissithetok, kulonféle

valtozasok fuggvenyeben!

Kovessenek minket Facebookon is!

f

https://www.facebook.com/InterregRomaniaHungary/
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A MEGVALOSITAS KEZDETE

A projekt megvalositasa a Tamogatasi Szerzodes alairasat kovetoen
azonnal megkezdodik, es magaban foglalja a jovahagyott palyazati
formanyomtatvanyban tervezett valamennyi tevékenyseg vegrehajtasat, a
projekt céljainak és elvart eredmeényeinek elérése erdekeben.

FONTOS LEPESEK:

v A projekt megvaldsitasaval foglalkozo csapat felallitasa. Minimalisan ajanlott
poziciok: projektmenedzser, pénzugyi menedzser, kommunikacids szakérto,
beszerzési szakerto, technikai koordinatorok (adott esetben).

v A vezeto partner elvének betartasa: a VP viseli az altalanos felel0sséget a
projekt megvaldsitasaert. Ugyanakkor, minden partner felelGs a projekt sajat
részenek nyomon kdveteséért es vegrehajtasaert.

v Kommunikaciés szabalyok: A ROHU partnereknek népszerisiteniuk kell az EU
ERFA-n keresztuli tarsfinanszirozasat, valamint Romania és Magyarorszag
tarsfinanszirozasat. Minden kommunikacidos anyag meg kell feleljen a program
vizualis arculati kezikonyvenek.
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A MEGVALOSITAS KEZDETE

Feladatok és jogok a megvalodsitas kezdetén:

= JEMS hozzaférési jogok odaitélése a partnereknek,
= Adatszolgaltatas JEMS-ben: pénzlugyi azonosito urlapok (FIF)
feltoltése; kovetkez6 rovatok kitoltése: banki adatok (Bank
Details), dokumentumok tarolasi helye (Location of documents),
a kijelolt projektmenedzserek eléerhetosegei (Project managers),
- = Apartneri szinten kidolgozott projektbeszerzési terv

kidolgozasa es benyujtasa a Kozos Titkarsaghoz.
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KIADASOK JOGOSULTSAG/

| A (EU) 2021/1060 rendelet 63. cikkének (1) bekezdése
szerint a kiadasok jogosultsagat a nemzeti szabalyok
alapjan allapitjak meg, kivéve, ha az Alapra vonatkozdé
kilon szabalyok vannak elGirva, ebben az esetben, a
(EU) 2021/1059 rendelet.

P2P projektek esetében két lehetbség:

1. Tényleges koltségek (szakertoi és kulsé szolgaltatasok, eszk0zok es
infrastrukturalis beruhazas koltsegei) + FLAT RATE személyi koltsegek, utazasi es
szallaskoltségek, valamint adminisztrativ koltségek fedezeésere atalanyban (a
téenyleges koltsegek bizonyos szazalékaban)

2. Off-the-shelf opcio: Tamogathato kozvetlen szemeélyi koltsegek + max. 40%
FLAT RATE a tobbi fennmarado tamogathato koltsegek fedezesére

interreg-rohu.eu



KIADASOK JOGOSULTSAGA

Altalanos jogosultsagi szabalyok:

0  Atamogathatdsag feltétele, hogy a kiadasok a projekt
megvalositasa érdekeben merultek fel, és 2021.01.01 utan kerultek
kifizetésre.

0  Alejelentett (nemzeti ellenbrzes felé lejelentett) koltsegeket

a jelentési idoszakban ki kell fizetni (ill. a megvalositasi idoszak
véget kovetden legfeljebb 45 naptari napon belll, de legkésobb 2029.12.31-ig)
0 Az eurotol elterd pénznemben felmerudlt valamennyi kiadast
automatikusan atvaltja a rendszer azon honap inforeuro arfolyaman,
amelyben a partner szintd jelentést el6szor nyujtottak be a nemzeti
ellendrzo szervnek a JEMS-ben.

0  Azaro kifizetésre csak akkor kerul sor, ha a partnerek esetleges
ERFA-tartozasaira vonatkozo behajtasi eljarasok lezarultak; ellenkezo
esetben a zaro kifizetés csak a behajtasi eljarasok altal nem érintett
partnerek ERFA-Osszeget tartalmazza.

interreg-rohu.eu



KIADASOK JOGOSULTSAGA

X A tevekenysegeket a program teruleten belul kell megvaldsitani. Kivetelesen, a
projekt keretein belul tamogathatbéak lehetnek olyan, a programteruleten kivul
végrehajtott tevekenysegek, amelyek hozzajarulnak a projekt sikeresebb
megvaldsitasahoz  (pl.  utazasi  koltségek,  képzések, tanulmanyutak,
tapasztalatcsere), az ERFA-tamogatas legfeljebb 10%-ig.

. A kiadas akkor tekintheté6 megvalosultnak, amikor az azt generald tevekenyseg

| befejez6dott (az eszkdzoket leszallitottak / a szolgaltatasnyujtas megtortént / a
munkalatokat elvegeztek), amit a mudvelet befejezését igazold bizonylatok (pl.
atveteli elismervény / muszaki atadas-atvetel / teljesitesi igazolas) is
alatamasztanak.

' , A projekt megvaloésitasi idoszakanak lejarata utan
® megvalosult és/vagy kifizetett kiadasok
nem tamogathatoak!
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KIADASOK JOGOSULTSAGA

Altalanos jogosultsagi szabalyok:

o Az ujonnan épitett hatarokon atnyulo infrastruktura legalabb 5 évig mukodokeépes
marad azon év december 31-ét kovetoen, amelyben a vezeto partner részére az utolso
kifizetést teljesitették;

o A programteruleten kivul semmilyen beruhazas sem valésulhat meg!

o A beruhazasok kiegeszitd munkalatai nem tamogathatok, kivéeve, ha azok elengedhetetlenek az
eredetileg tervezett tevekenysegek és beruhazasok megfelel6 megvaldsitasahoz, megfelelnek a

nemzeti jogszabalyoknak, és ugyanakkor a MB/IH/KT is jovahagyta Oket a jovahagyott palyazati
formanyomtatvany (AF) réeszekent.

Az AFA az alabbi esetekben tdmogathaté:

v Olyan projektek esetében, amelyek 8sszkoltsége nem éri el az 5 millidé eurét (AFA-val egyiitt);

v Olyan projektek esetében, amelyek dsszkoltsége meghaladja az 5 millié eurdt (AFA-val egyiitt),
és amelyek esetében a nemzeti AFA-jogszabalyok értelmében az AFA nem igényelhetd vissza;

v Amennyiben az alkalmazandd allami tamogatasi szabalyok maskepp nem rendelkeznek.
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KIADASOK JOGOSULTSAG/

- , A tamogathato kiadasok kategoriai (EU 2021/1059 Rendelet):

Szakértoi és kulsd szolgaltatasok: Tanulmanyok, felméresek,
stratégiak, kézikonyvek kidolgozasa; tervezes; képzés; forditasok,
informatikai rendszerek és weboldalak fejlesztése/frissitése;
kommunikacio, reklam és hasonlo tevekenysegek; penzugyi
menedzsment; rendezvenyek szervezese es azokon valo reszvétel;
jogi es kozjegyz6i tanacsadas, muszaki és pénzugyi szakértelem;
4: szellemi tulajdonjogok stb.

Eszkozok irodai es laboratoriumi berendezések; informatikai hardver es szoftver;
butorok és berendezési targyak; gépek, szerszamok, jarmilvek stb. A hasznalt
berendezesek bizonyos feltetelek mellett tamogathatok.

Munkalatok: foldvasarlas (a teljes tamogathato kiadas legfeljebb 10%-a); épitési
engedélyek;  épitbanyagok; = munkaerd;  specialis  beavatkozasok  (pl.
talajfertOtlenités, aknamentesités).

interreg-rohu.eu



KIADASOK JOGOSULTSAGA - BESZERZESEK

ARU-, SZOLGALTATASOK ES EPITESI
BERUHAZASOK BESZERZESE

Altaldnos szabalyként az Interreg VI-A Romania-Magyarorszag program
kereteben, valamennyi beszerzés a
nemzeti jogszabalyoknak megfeleloen torténik.
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KIADASOK JOGOSULTSAGA - BESZERZESEK

PROCUREMENT x

Alkalmazando elvek: a kdzpéenzek hatekony
felhasznalasa, atlathatosag, aranyossag,
megkulonboztetesmentesseg és egyenlo
banasmaod.

Magyarorszagon valamennyi unios pénzzel gazdalkodd szervnek be kell tartania a nemzeti

kozbeszerzési szabalyokat.
Tovabbi szabalyok talalhatok a Magyar Elszamolasi Segédlet és annak melléekleteiben.

A netté 10 000 eurot elér6 vagy meghaladd beszerzés eseteben minimum 3, érvenyes,
0sszehasonlithatd, azonos ajanlattételi hataridore vonatkozo, 6sszegében egyertelmd, egymastol

és a hazai partnert6l fuggetlen irasos ajanlat alapjan hozhato meg.

e

Azok a projektek, amelyek nem tudjak bizonyitani, hogy a szerzodeseket a kbOzbeszerzési
szabalyoknak megfeleloen itéltek oda, azt kockaztatjak, hogy az e szerzodeések kereteben

megvalosult kiadasok nem tamogathatok!

ATTENTION PLEASE
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KIADASOK JOGOSULTSAGA - BESZERZESEK

A beszerzéshez kapcsolodd valamennyi
alatdmasztdé dokumentumot fel kell tolteni a JEMS-be!

A partneri jelentésekben csak a
netto 10.000 eurot elér6 vagy meghalado
0sszegl beszerzesek esetén kell 6sszekapcsolni
a megvalosult kiadasokat a JEMS-be feltoltott
beszerzési dokumentacioval!

FIGYELEM!

A projekt megvaldsitasi idoszakanak kezdetet kovetd elsO 2 honapon belul minden partner

benyujtja a KT-hoz a projekthez kapcsolodo, partneri szinten kidolgozott k6zbeszerzési tervet.

v' Hangsulyozzuk a gyors és realista kOzbeszerzes tervezes fontossagat, mint a projekt sikerének
meghatarozé elemeét!

v A tervtdl vald barmilyen elterést, amely késedelmet okozhat, azonnal a Koz6s Titkarsag
tudomasara kell hozni!
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KIADASOK JOGOSULTSAGA - ELLENORZES

> A projektek kereten bellul felmerult kiadasok ellen6rzése nemzeti szinten

tortenik az egyes projekt partnerek esetében, az (EU) 2021/1059 rendelet 46.
cikkenek (3), (7) es (8) bekezdesével 6sszhangban.

» Magyarorszagon, a projektek hitelesitési feladatait kozpontositott ellendrzési

rendszer keretében a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. latja el a
241/2023. (VI. 20.) Korm. rendelet alapjan.

» A kiadasok ellenOrzese/hitelesitése a partnerek kérésére tortenik, a JEMS-ben

benyujtott partneri jelentések alapjan.
VERIFICATION DA 3“

VAUDA TION
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PARTNERI JELENTESEK

. Jem

Joint electronic monitoring system

A partneri jelentések elkeszitésehez kérjuk, olvassa el és kovesse a JEMS
felhasznaloi kézikonyvet, amely a https://jems.interact.eu/manual/
cimen érheto el.

> A partneri szintl jelentések benyujtasa a projektek tipusatol fuggben torténik,
P2P projektek eseten 3 havonta kell jelentést benyujtaniuk a JEMS
rendszerben.

> A jelentési folyamat a partnerek szintjen kezdodik, minden egyes
projektpartner (beleértve a VP-t is) jelentest fog benyujtani a ra eso
tevékenységek és kiadasok megvalositasanak stadiumarol, alatamaszto
dokumentumok alapjan.

> A partneri jelentéseket a meghatarozott gyakorisagnak megteleloen akkor is be
kell nyujtani, ha a jelentési idoszakban nem tortént kiadas!

interreg-rohu.eu



PARTNERI JELENTESEK

BENYUJTASI HATARIDOK:

= jelentési idOszak vegétol szamitott 15 naptari napon belul <.

’ 7 o o 7 7 e, 7 . 7 e . . m“\\“
= g zaro partneri jelentes benyujtasi hatarideje a projekt Q\ Lo
zard datumat koveto 45. naptari nap. / N

= A projekt keretén belul benyujtott elsO partneri jelentes tartalmazni fogja a
Tamogatasi Szerzodes alairasa elott megvalosult kiadasokat, és szUksegszerten
csatolni kell hozza a partner nyilatkozatait (amelyek indikativ formaban a PIM
mellékleteiben talalhatdk).

= A JEMS automatikusan értesiti az illetékes Ellen6rzési Osztalyt a partneri
jelentés benyujtasarol. A JEMS-be feltoltott dokumentumok és az eredeti
dokumentumok egyez0segének alatamasztasa érdekeben a partnerek a
torvényes képviseld altal alairt nyilatkozatot nyujtanak be, amelyben igazoljak,
hogy a JEMS-be feltoltott dokumentumok az eredeti dokumentumok szkennelt
vagy elektronikus masolatai.
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PROJEKT JELENTESEK

A projekt jelentés a projekt szintjen készitett k6zos dokumentum (amely
tartalmazza az 0Osszes partner altal végzett tevékenységekre vonatkozo
informaciokat), és amely részletes technikai informacidkat nyujt a
projekttevekenysegek adott id0szakban torténd el6rehaladasardl, valamint
pénzugyi informacidkat.

Altaldnos szabalyként a projektszint(i jelentéstétel a partneri
jelentésekkel megegyez0O jelentésteteli idoszakok szerint tortenik,
People to People projektek esetéen 3 havonta.

interreg-rohu.eu



PROJEKT JELENTESEK

BENYUJTASI HATARIDOK:
> jelentési idOszak végetol szamitott legfeljebb 4 honapon belul

FIGYELEM!

v A fenti hatarid0 maximalis hataridonek tekintendd, annak be nem tartasa
lehetetlenné teszi a KT szamara az projektek esetleges modositasi
kérelmeinek feldolgozasat!

v' Javasoljuk a partnereknek, hogy a projektjelentések technikai részét
el6zetesen keszitsek el, hogy azokat az adott id6szakban jelentett
kiadasokra vonatkozo illetekes EllenGrzési Osztaly altal kiallitott
tanusitvanyok kiadasa utan azonnal be lehessen nyujtani ellenorzésre
a KT-hoz!

v A projektjelentés csak valamennyi tanusitvany kiallitasa utan kerul bektldésre!
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PROJEKT JELENTESEK

ALTALANOS INFORMACIOK A PROJEKTJELENTESROL:

% Tartalmazza a jelentési idO0szak alatt megvaldsitott valamennyi tevékenységre,
outputra es indikatorra vonatkozo informacidkat es igazolo6
dokumentumokat/teljesitésigazolasokat, valamint a kiallitott tanusitvanyokat.

“ Az alairt (digitalis/ kézzel irott) tanusitvanyokat es az alairt projektjelentést, beleértve
a csatolt tanusitvanyokban szerepl6 0sszes 0sszeget, fel kell tolteni a JEMS-be.

“ Ha a projekttevekenysegek, a teljesitmények, az outputok eés az adott jelentési
idOoszakban elért indikatorok alatamaszté dokumentumai mar feltoltésre kerultek a
partneri jelentésekben vagy a JEMS mas részeiben, akkor azokat nem kel
megismetelni a projektjelentésben. Ebben az esetben az VP a projektjelentés leird
részeben megemliti azokat a rovatokat, ahol ezek a dokumentumok megtalalhatok.

A projektjelentésekben szolgaltatott nem elégséges, nem megfelelo
‘ ' ., és nem egyértelmii informaciok késedelmet okozhatnak a
th lejelentett 6sszegek visszatéritésében!

interreg-rohu.eu



PROJEKT JELENTESE

PROJEKTJELENTESEK TiPUSAI:

Aggregalt jelentések: leirQ, technikai es penzugyi jelentések, amelyeket P2P projektek
eseteben 3 honapos idokozonkent nyujtanak be, a JEMS elektronikus rendszerben a KT
altal meghatarozott jelentési idoszakoknak megfeleloen.

A benyuijtasi hataridék a JEMS-ben, “

a Project Reporting Scedulde rovatban| =  —

megadott hataridok, és a partnerek | ) S

szamara kotelezo jelleglek. : :: S
| | e -
| =) -
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PROJEKT JELENTESEK Romaria - Hungary

PROJEKTJELENTESEK TiPUSAI:

Idokozi (penzugyi) jelentések: ezek egyszerUsitett s
opcionalis projektjelentesek, amelyek lehetOve teszik
az Ellendrzeési Osztaly altal kiallitott tanusitvanyban
szerepld Osszegek lejelentését (projekt szinten) az
Osszesitett jelentésteteli hatarido elOtt.

Project reporting schedule 5

A feldolgozasra valo elfogadasuk feltétele az elOzetes aggregalt jelentes benyujtasa,
valamint az idokozi jelentés erteke, amely nem lehet kevesebb (ERFA) 10.000,00 EUR-

nal, az 0sszes bevont tanusitvanyt 6sszegezve.

interreg-rohu.eu



PROJEKT JELENTESE

PROJEKTJELENTESEK TiPUSAI:
Zarojelentés: tartalma  diohéjban - mit eértek el, hol, ki, milyen
célokat/eredmenyeket/indikatorokat éert el; milyen forrasokat hasznaltak fel; milyen
problemak merultek fel, stb. a projekt megvaldsitasanak teljes idotartamara
vonatkozoan.

» Az utolso jelentési id6szakban kiallitott tanusitvanyokat tartalmazza;

» A projekt megvalositasi idoszakanak vegét kovetd 5 honapon
belll be kell nyujtani a Kozos Titkarsaghoz;

» Az a f0 eszkOz, amellyel a Program ellendrzi a projektcélok
teljes kord megvalosulasat és a partnerek altal &
vallalt mutatdk teljesitesenek mertéket.

interreg-rohu.eu



PROJEKT JELENTESEK

A PROJEKTJELENTES ELLENORZESE ES A KOLTSEGEK MEGTERITESE:

» A projektjelentést altalaban a KT-hoz torténd benyujtastol szamitott 80 napon belul

feldolgozzak. A hatarid0 azonban szikseg esetén (hianypotlas, feltételezett
szabalytalansagok stb.) meghosszabbithato.

» Ebben az id6szakban mind a KT, mind az IH-nak lehet6sége van arra, hogy
hianypotlast kérjen.

» A jovahagyott ERFA-tamogatast az IH csak euréban tériti vissza, és azt a VP altal
kifejezetten erre a célra nyitott és a pénzlgyi azonositd drlapon feltuntetett
bankszamlara utalja.

» A VP a kapott ERFA-0sszegeket a projektpartnereknek utalja at az IH altal kiadott, az
jovahagyott kiadasokra vonatkozo informacioknak megfeleloen, az utalast kovetd 5
munkanapon belul (az atutalasrol szolo bizonyitekot a JEMS-be feltolti a Shared
Folders rovatban). A VP nem von le, nem tart vissza é€s nem szamit fel egyeb kulon
dijat a partnereknek atutalt ERFA-Gsszegekbdl.

interreg-rohu.eu
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PROJEKT MODOSITASA

Barmilyen jol megtervezett és elokészitett egy projekt, a megvalositas soran
elofordulhatnak olyan helyzetek, amelyek a projekt modositasat kovetelik meg.

A projekt modosithato:
TSZ kiegészitésevel (Addendum)
a Monitoring Bizottsag jovahagyasaval
az Iranyito Hatosag jovahagyasaval
Ertesitéssel (Notification)

IH vezetO utasitasa alapjan (Instruction)

Megvalositasi idoszak felfluggesztésevel

interreg-rohu.eu



PROJEKT MODOSITASA

» Barmilyen tipusu, szukségesnek bizonyulo valtoztatas,
nem befolyasolhatja a projekt fo celkitlzeéseit és/vagy eredményeit.

» Javasoljuk a projektmodositasok szamanak korlatozasat.

» A modositasi kerelmeket lehetoség szerint 6sszesitve kell benyujtani (a
benyujtas idopontjaban ismert 0sszes modositast igénylo szempontot
figyelembe véve).

» Minden egyes modositasi kérelem benyujtasa elott a VP koteles konzultalni
az osszes projektpartnerrel, és adott esetben az altaluk kért modositasokat is
be kell vezetnie.

» Valamennyi moédositas jovahagyasra kell keruljon, mielott a moédositassal
érintett kiadasokat tartalmazo partneri jelentést benyujtjak!

interreg-rohu.eu



PROJEKT MODOSITASA

VI,

Médositas ERTESITESSEL (NOTIFICATION):

> A jovahagyott projektet jelentdsen nem befolyasold, az AF kisebb modositasai eseten a VP-nek
irasban, Notification-nel kell ertesitenie a KT-t.

» A VP kitolti a modositasi kerelem nyomtatvanyt, amely a program honlapjan talalhato. A
maodositasi kérelmet és az dsszes kapcsolddo alatamasztdé dokumentumot e-mailben elkildi a
KT-nak ellendrzeésre.

» A KT ellen6rzi, hogy a mdodositasi kérelem helyesen lett-e kitoltve, és legfeljebb 10 munkanapon
belll tajékoztatja a VP-t a modositas elfogadasarol vagy hianypotlasokat ker.

» A KT elutasithatja (részben vagy egészben) azokat a modositasokat, amelyek esetében nem
nyujtottak be megfelel6 indoklast, és amelyeket két koros hianypdtlas utan sem tartottak
elfogadhatonak.

» A KT hatarozatat feltoltik a JEMS-be és e-mailben értesitik a VP-t, €és a mddositas elfogadasa
eseten az Application Form-ot megnyitjak modositasra.

FIGYELEM! A modositas elfogadottnak minosul és csak akkor lep hatalyba, ha a Palyazati
Formanyomtatvany uj verzidjat a JEMS-ben jovahagyta a KT!

interreg-rohu.eu



PROJEKT MODOSITASA

Modositas TSZ kiegészitésével (Addendum):

A jovahagyott projektet jelentdsen befolyasold modositasokhoz a Tamogatasi Szerz6dés
kiegeszitd okiratanak alairasara van szukség. Tipusuktol fuggben ezen kiegeszitd okiratokat az
Iranyitd Hatdsag vagy a Monitoring Bizottsag hagyhatja jova.

d A Tamogatasi Szerz6dés modositasara iranyulo eljarast a VP kezdeményezi, ugyanazokat a
lepéseket kdvetve, mint az értesitéssel benyujtott modositasi kérelem esetében.

d Ha aKT elfogadja a kérelmet, elkeésziti a dokumentaciot, amelyet az 6sszes alatamaszto
dokumentummal egyutt megkuld az IH-nak. A partnerseg modositasa esetén, az IH
jovahagyasat kovetden, a KT benyujtja a partnerseg modositasara vonatkozo kerelmet a MB-
nak.

d Az IH/ MB jogosult a (vezetd) partner altal javasolt mddositasokat részben vagy egeszben
elutasitani. Ha a javasolt mddositast az IH elutasitja, az nem igényelheto ujbol.

interreg-rohu.eu



PROJEKT MODOSITASA

Kérjuk, kulonosen figyeljenek oda a modositasi kérelem benyujtasanak hataridejére:

A Tamogatasi Szerz6des maodositasara iranyulé eljarast legalabb 30 naptari nappal a kiegészit6
jogi dokumentum hatalybalépése elott kell kezdemeényezni!

Az utolsé TSZ modositasi kérelmet legalabb 2 hdnappal a projekt zarasa elott kell benyujtani!

Az ertesitéssel torténd maodositasok a palyazati formanyomtatvany uj verzidjanak JEMS-ben
torteno jovahagyasat kovetoen lépnek hatalyba, mig a TSZ kiegeszitd okirataval tortend
maodositasok az utolso fél altali alairas napjan Iépnek hatalyba!

Az alkalmazando nemzeti/europai jogszabalyok azon mddositasai, amelyek hatassal vannak a
TSZ végrehajtasara, a vonatkozo jogi aktus hatalybalepéesének napjatol lepnek hatalyba, anélkul,
hogy tovabbi jogi aktusokkal kellene megerdsiteni azokat!

A muszaki dokumentacio esetleges modositasait ugyanugy kell atvezetni, mint az egyeb
maodositasokat! Amennyiben a minimalis mudszaki jellemz6k alacsonyabbak, mint a jovahagyott
projektben emlitettek, akkor a TSZ kiegeszitésere lesz szukség!

interreg-rohu.eu



PROJEKT MODOSITASA

A Tamogatasi Szerzodés modositasa az Iranyito Hatésag kezdeményezésére:

FOszabaly szerint, a Tamogatasi Szerz6dés mddositasaban
mindkét fél (IH és VP) egyetért, azonban bizonyos kulonleges
esetekben az IH-nak jogaban all egyoldalian modositani a
Tamogatasi Szerzodes rendelkezéseit, az IH vezetdje altal
kiadott utasitasokkal, amelyeket megkuldenek a partnereknek,

ill. kozzétesznek a program weboldalan, www.interreg-rohu.eu.

A fent emlitett utasitasok a szerzodés részéveé valnak és a
kozlesuk idopontjatol Iépnek hatalyba.

Instructions
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PROJEKT MODOSITASA

A projektek megvalodsitasi idoszakanak felfuggesztése:

A projekt idotartama alatt el6fordulhatnak olyan esetek,
amikor a partnerek indokoltan, rajtuk kivul allé6 okok miatt,
nem tudnak megfelel6en eleget tenni szerz6déses kotelezettségeiknek.

llyen korulmenyek k6zott, az érintett partner a VP-en keresztul, és kizardlag valamennyi
projektpartner irasbeli beleegyezésével, kérheti a megvalodsitasi idoszak felflUggesztéset egy
pontosan meghatarozott idotartamra.

A VP koteles az IH-t legfeljebb 3 munkanapon belul tajekoztatni attol a naptol szamitva, amikor
tudomast szerzett arrol a helyzetr6l, amely megakadalyozza a partnerseget a szerzdeses
kOtelezettségeinek teljesitésében (projekt megvaldsitasaban)!

A fent emlitett tajekoztatast kovetdo 5 munkanapon belul a VP hivatalos kérelmet nyujt be a
projekt megvaldsitasanak felfuggesztésére, megfelel6 indoklassal, kielemezve a felfuggesztés
esetleges kovetkezmeényeit, megjelolve azt az idészakot, amelyre a felflUggesztést kéri, és amelyhez
csatolja valamennyi projektpartner irasbeli jovahagyasat.

Az IH dontést hoz, és azt kozli a VP-vel.

interreg-rohu.eu
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INDIKATOROK

A palyazati szakaszban minden projekt kivalasztotta a projektje sajatossagaihoz
kapcsolodo indikatorokat (output és eredmény indikatorok).

Az indikatorok teljesitésérol a megvalodsitasi idoszak alatt a projekt szintil jelentésekben
kell beszamolni.

Az indikatorok teljesitésére vonatkozo jelentéseket jol ala kell tamasztani, ellenérizhet6,
egyértelmi és megbizhaté forrasokbol.

Az utolso projekt jelentésben a projektnek teljes mértékben el
kell érnie a program indikatorainak teljesitéséhez valo
hozzajarulast a jovahagyott projektben felvallaltak szerint.

interreg-rohu.eu



INDIKATOROK

« Amennyiben a projektnek az indikatorokhoz valdé hozzajarulasa alacsonyabb, mint a
jovahagyott palyazati formanyomtatvanyban, az IH-nak jogaban all visszavonni a forrast, a

KOltségvetes csokkentesével / a mar (reszben) visszatéritett projektforrasok visszafizetésevel /
nenzugyi korrekciok alkalmazasaval, az alabbiak szerint:

«  Pénzugyi korrekcidkat nem alkalmaznak, ha az indikatorok az eredetileg felvallalt ertek tobb

mint 90%-at érték el (projekt szintd atlag, figyelembe véve az Osszes partner 0sszes
indikatorat);

« Amennyiben az indikatorokat 90% alatt, de legalabb 50%-ban teljesitették, az IH minden
egyes esetet kulon elemezni fog, a projekt komplexitasa és az eredetileg felvallalt indikatorok
érteke alapjan. A Nemzeti Hatésaggal és szukség esetén a Monitoring Bizottsaggal folytatott

konzultaciét kovetben, az érintett partnerek teljes koltségvetésere vonatkozdan aranyosan
pénzugyi korrekciokat alkalmazhat;

 Amennyiben az indikatorokat az eredetileg felvallalt érték 50%-a alatt teljesitettek, az

IH elemezni fogja a helyzetet, majd a Nemzeti Hatdsaggal es szikseg eseten a

Monitoring Bizottsaggal folytatott konzultaciot kovetden, az érintett

partnerek teljes koltségvetésére vonatkozdéan aranyosan pénzugyi korrekciokat alkalmazhat.

interreg-rohu.eu
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PROJEKT ZARAS/

« A projekt a zardjelentes jOvahagyasa és a projekt soran felmerult és jelentett kiadasoknak az IH
altali végso kifizetése utan tekintheto lezartnak.

 Ebben a szakaszban a projekt f6 tevékenységei mar befejezodtek, és valamennyi célkitizes
teljesult. Ugyanakkor, a projekt kimenetei es eredményei tovabbra is ertéket hivatottak
teremteni. A partnerek felel6ssége sem ér véget a projekt lezarasaval.

« A fenntarthatdsagi idoszak alatt (5 eév azon év december 31-étol szamitva, amelyben a VP
szamara az utolso kifizetés megtortént) a partnersegnek éves fenntarthatdsagi jelentést kell
benyujtania, valamint a KT helyszini latogatasokat vegezhet a projektek fenntarthatdosaganak
ellendrzése céljabal.

Project
Closure
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A projekteknek érvényesiteni kell a program horizontalis elveit: fenntarthato fejlodes,
esélyegyenloseg és megkulonboztetés-mentesség, valamint a férfiak és nok kozotti
egyenloség elomozditasa. Gyakorlatilag a projektnek minden tevekenysegében és
eredmeényében tukroznie és tiszteletben kell tartania ezeket az elveket.

« Afenntarthato fejlodés és az energiahatekonysag, az eselyegyenloseg es a megkulonboztetes-
mentesség - Dbeleertve a nemek koOzotti egyenl6séget is - teruletén a jogi
minimumkovetelmények teljesitése minden projekt esetében kotelezo, és a projektek
megvalositasa soran nyomon kovetendd!

A projektek revén varhatdoan konkrét operativ szintl intézkedésekre kerul sor, amelyek
jelentds hozzaadott erteket teremtenek az eselyegyenl6ség és a megkulonboztetés-mentesség,
a nemek kozotti egyenloseg, a fenntarthato fejlodes és az energiahatekonysag elomozditasa
terén.

A horizontalis elvek érvényesitéset célzo projektintézkedések nyomon lesznek kovetve és
azokat a projekt szintU jelentések fogjak bemutatni.
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SZABALYTALANSAGOK ELKERULESE

.Szabalytalansag": cselekményébdl vagy mulasztasabol eredd, unidos jog vagy annak
alkalmazashoz kapcsoloddé nemzeti jog barmi nemd megsertése, amelynek hatranyos hatasa
van vagy lehet az Unid koltsegvetesére azaltal, hogy indokolatlan kiadasi tetellel terheli az Unié
koltséegvetését.

 Amennyiben valamelyik partner tudomast szerez a programmal kapcsolatos esetleges
csalasrol/szabalytalansagrol, vagy ilyen iranyud gyanu merdul fel, koteles azt jelenteni a ,leleplezd”
rendszeren keresztul:

Magyar partnerek esetében:

szabalytalansag@szechenyiprogramiroda.hu

Roman partnerek eseteben:

sesizari.proiecte@mdlpa.gov.ro

Interreg-rohu.eu



SZABALYTALANSAGOK ELKERULESE

. Osszeférhetetlenségnek mindstl minden olyan koérilimény, amely akként van definidlva a
nemzeti/eurdpai jogszabalyokban (Tajékoztatd az ERFA-val, ESZA-val és a Kohézios Alappal

kapcsolatos csalasmutatékrol, COCOF 09/0003/00, 2024/2509 EU Rendelet 2. cikkének (56)
bekezdése)

« Ajanlott a partnereknek belsd osszeferhetetlenségi szabalyok és magatartasi kodex
alkalmazasa az EU alapbdl tamogatott projektek esetében. Amennyiben a partner nem
rendelkezik ezekkel a szabalyokkal, ugy eljarhat a témahoz kapcsol6do EU iranyelvek vagy hazai
dokumentumok szerint.

Figyelem! A szerzGdes teljesitése soran felmerulo,
osszeférhetetlenség gyanuja esetén a KT-t haladéktalanul értesiteni
kelll Az IH fenntartja a jogot, hogy ellenOrizze az ilyen
koradlmenyeket, és szikseg esetén megtegye a szukseges
intézkedéseket.

interreg-rohu.eu



SZABALYTALANSAGOK ELKERULESE

« Ha a tenyleges koltségek eseteben a szabalytalansag gyanuja beigazolodik, és penzugyi
korrekciot rendelnek el, az atalanyt (flat rate) tartozasként konyvelik el és vonjak le!

« Az IH barmikor elvegezheti a projektek esetében kifizetett kiadasok tovabbi ellen6rzéset az
esetleges szabalytalansagok (beleértve a csalas gyanujat is) megelOzése és felderitese
érdekeben.

« Reszletes informaciokert kérjuk, tekintse meg a TSZ ,Szabalytalansagok és az ERFA-
finanszirozas visszafizettetése” (Irregularities and recovery of the ERDF funding) cikkeét,
valamint az 0sszeférhetetlenség elkertlésére és kezelésére vonatkozo utmutato rendelkezeseit -
2021/C 121/01.
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SZABALYTALANSAGOK ELKERULESE

“Csalasnak” minOsul az eurdpai pénzeszkozok és/vagy ezekhez kapcsolodd kozpénzek
megszerzésevel vagy felhasznalasaval kapcsolatos minden olyan szandékos cselekmény vagy
mulasztas, melyet a Buntetd Torvenykonyv vagy egyeb specialis torvény annak mindosit.

A Program zéro toleranciat hirdet minden feltételezett csalassal szemben és minden szukseges
lepest megtesz az ilyen esetek elkerulése és orvoslasa érdekeben!

Konkrétabb informéciékgt a PIM 1,2. SZ. I\/IeII,ékIe,téIc,)en
(,GYAKO RLATI UTMUTATO A (;SA!_ASROL A PALYAZOK
ES A PROJEKTPARTNEREK SZAMARA) talalhatnak.

interreg-rohu.eu



Az Eurédpai Unid
tarsfinanszirozasaval

MAGYARORSZAG
KORMANYA

Romania - Magyarorszag

/gﬁy Tel: + 40 259 473 174
\ Email: joint.secretariat@brecoradea.ro

www.interreg-rohu.eu
www.facebook.com/InterregRomaniaHungary/
www.interreg-rohu.eu

Koszonjuk figyelmeét!

interreg-rohu.eu Jelen prezentacio tartalma nem feltétlendl tikrdzi az Eurdpai Unié hivatalos allaspontjat.
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