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FOGALOMTÁR. RÖVIDTÉSEK



1. PIM – Project Implementation Manual. Projekt Megvalósítási Kézikönyv. A mai 
előadásunk témája. 
2. AG – Applicant’s Guide. Pályázati útmutató. Hivatalos dokumentum, amely alapvető 
információkat tartalmaz a pályázatot benyújtani kívánók számára. Ismerteti a program 
specifikus szabályait és követelményeit, segítséget nyújt a pályázóknak a támogatható 
projektek előkészítésében és benyújtásában.
3. VIM – Visual Identity Manual. Arculati Kézikönyv. Meghatározza a program és a 
program keretében finanszírozott projektek vizuális arculatát, az összes Interreg-programra 
alkalmazandó harmonizált branding alapján.
4. LP – Lead Partner. Vezető partner – projekt megvalósításáért általános felelősséget 
vállal és aláírja a Támogatási Szerződést.
5. PP – Projekt partner
6. AO – Associated Organization. Társult szervezet.
7. JEMS – Joint Electronic Monitoring System. Az Interreg ROHU program keretében 
finanszírozott projektek irányítására és nyomon követésére használt informatikai rendszer.
8. CBC – cross-border cooperation. Szomszédos határmenti területek közötti 
együttműködés, közös problémák kezelése és kiaknázatlan lehetőségek feltárása érdekében, 
melynek célja a kölcsönös bizalom és megértés erősödése.

FOGALOMTÁR. RÖVIDTÉSEK



9. ERDF/ ERFA – European Regional Development Fund. Európai Regionális Fejlesztési 
Alap. Az Európai Unió egyik finanszírozási eszköze, amelyen keresztül a jelenlegi programot is 
finanszírozzák, célja a gazdasági fejlődés és regionális kohézió.
10. AF – Application Form. Jelentkezési Űrlap (pályázati formanyomtatvány) A pályázó által, 
erre a célra létrehozott informatikai rendszeren (JEMS) keresztül, benyújtott (elektronikus) 
kérelem, mely a határokon átnyúló együttműködésre irányuló európai alapokból származó 
vissza nem térítendő támogatás elnyerésére irányul.
11. SC – Subsidy Contract. Támogatási Szerződés. Az a jogi dokumentum, amelyet az IH és 
az VP ír alá, amely alapján az ERFA-t folyósítják a VP-nek, és amely leírja az aláíró felek jogait 
és kötelezettségeit.
12. FLAT RATE – átalány. Egyes költségtípusok visszatérítésének egyszerűsített módszere, 
amelyet a projekt egyéb támogatható, közvetlen költségnek minősülő kiadásainak 
meghatározott százalékában számítanak ki. Csökkenti a kedvezményezettek adminisztratív 
terheit, mivel nem szükséges minden egyes költség részletes igazolása.
13. MC/ MB – Monitoring Committee/ Monitoring Bizottság. A program kulcsfontosságú 
irányító szerve, amely felügyeli a program végrehajtását és hatékonyságát. A bizottság a részt 
vevő országok képviselőiből áll, beleértve minisztériumokat, nemzeti, regionális és helyi 
hatóságokat, valamint más érintett szereplőket, például szociális partnerek vagy civil 
társadalmi szervezetek.

FOGALOMTÁR. RÖVIDTÉSEK



14. MA/ IH – Managing Authority/ Irányító Hatóság. Azon fő szerv, mely felelős a program 
végrehajtásáért, a vissza nem térítendő támogatás kezelésére vonatkozó uniós és nemzeti 
szabályoknak való megfelelés biztosításáért, a projektkiválasztási folyamat koordinálásáért 
és a finanszírozás megfelelő felhasználásának felügyeletéért.
15. NCB – National Control Body/ Nemzeti Ellenőrzés (magyar oldalon a Széchenyi 
Programiroda Nonprofit Kft.) Felelős a partnerek által egy adott programországban 
bejelentett kiadások ellenőrzéséért. Biztosítja a projektkiadások pénzügyi és jogi 
megfelelőségét.
16. JS/ KT – Joint Secretariat/ Közös Titkárság. Az IH-t támogatja a program igazgatásában, 
a feladatátruházásról szóló keretmegállapodás alapján. Ellenőrzi és felügyeli a program és a 
projektek megvalósítását, megszervezi a projektkiválasztási folyamatot, ellenőrzi és felügyeli 
a finanszírozás megfelelő felhasználását, technikai segítséget és tanácsadást nyújt a 
pályázóknak és a partnereknek.
17. State aid – állami támogatás. Az állam által vagy közpénzekből nyújtott bármilyen 
gazdasági támogatás, amely torzíthatja a versenyt és a kereskedelmet az Európai Unió belső 
piacán, amely ezért a legtöbb esetben tilos. Az állami támogatás azonban megengedhető, ha 
az elfogadott állami támogatási programok alapján indokolt, például de minimis vagy GBER 
(általános csoportmentességi rendelet).

FOGALOMTÁR. RÖVIDTÉSEK



PARTNEREK ÁLTALÁNOS 
KÖTELEZETTSÉGEI



A ROHU projektekben résztvevő partnerek (támogatás kedvezményezettek) fő 

kötelezettségeit a Támogatási Szerződés és a Partnerségi Megállapodás tartalmazza.

A partnerek kötelezettségeit a programdokumentumok részletezik: 

• Projekt Megvalósítási Kézikönyv

• Arculati Kézikönyv 

• Jems kézikönyv – Jelentéstétel, stb.

ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEK



A Támogatási Szerződés meghatározza a projekt megvalósításának főbb feltételeit: 

időtartam, támogatási összeg, a kiadások elszámolhatósága, visszatérítési eljárás, a felek 

jogai és kötelezettségei, szabálytalanságok és a támogatás visszafizetése, 

szerződésmódosítás, felmondás, stb.

A Támogatási Szerződés egyoldalúan módosítható,

az IH kezdeményezésére vagy a felek megállapodásával!

MELLÉKLETEI:

1. Jóváhagyott pályázati formanyomtatvány (Application Form)

2. Partnerségi Megállapodás 

ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEK



FONTOS! A program kézikönyvei és dokumentumai 

módosíthatók vagy frissíthetők, különféle 

változások függvényében!

Kövessenek minket Facebookon is!

ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEK

https://www.facebook.com/InterregRomaniaHungary/

https://www.facebook.com/InterregRomaniaHungary/


A MEGVALÓSÍTÁS KEZDETE



A projekt megvalósítása a Támogatási Szerződés aláírását követően 
azonnal megkezdődik, és magában foglalja a jóváhagyott pályázati 
formanyomtatványban tervezett valamennyi tevékenység végrehajtását, a 
projekt céljainak és elvárt eredményeinek elérése érdekében.

FONTOS LÉPÉSEK:
✓ A projekt megvalósításával foglalkozó csapat felállítása. Minimálisan ajánlott 

pozíciók: projektmenedzser, pénzügyi menedzser, kommunikációs szakértő, 
beszerzési szakértő, technikai koordinátorok (adott esetben).

✓ A vezető partner elvének betartása: a VP viseli az általános felelősséget a 
projekt megvalósításáért. Ugyanakkor, minden partner felelős a projekt saját 
részének nyomon követéséért és végrehajtásáért.

✓ Kommunikációs szabályok: A ROHU partnereknek népszerűsíteniük kell az EU 
ERFA-n keresztüli társfinanszírozását, valamint Románia és Magyarország 
társfinanszírozását. Minden kommunikációs anyag meg kell feleljen a program 
vizuális arculati kézikönyvének.

A MEGVALÓSÍTÁS KEZDETE



Feladatok és jogok a megvalósítás kezdetén:

▪ JEMS hozzáférési jogok odaítélése a partnereknek,

▪ Adatszolgáltatás JEMS-ben: pénzügyi azonosító űrlapok (FIF) 

feltöltése; következő rovatok kitöltése: banki adatok (Bank 

Details), dokumentumok tárolási helye (Location of documents), 

a kijelölt projektmenedzserek elérhetőségei (Project managers),     

• A partneri szinten kidolgozott projektbeszerzési terv 

kidolgozása és benyújtása a Közös Titkársághoz. 

A MEGVALÓSÍTÁS KEZDETE



KIADÁSOK JOGOSULTSÁGA



A (EU) 2021/1060 rendelet 63. cikkének (1) bekezdése
szerint a kiadások jogosultságát a nemzeti szabályok
alapján állapítják meg, kivéve, ha az Alapra vonatkozó
külön szabályok vannak előírva, ebben az esetben, a
(EU) 2021/1059 rendelet.

Az Interreg VI-A Románia-Magyarország keretein belül, a ténylegesen felmerült és
kifizetett költségek (tényleges költségek) alapján támogatásra jogosult
költségek a következők: szakértői és külső szolgáltatások, eszközök és
infrastrukturális beruházás költségei. Általános szabályként a személyi költségek, az
utazási és szállásköltségek, valamint az adminisztratív költségek átalányban (a
tényleges költségek bizonyos százalékában) kerülnek megtérítésre.

KIADÁSOK JOGOSULTSÁGA



Általános jogosultsági szabályok:

A támogathatóság feltétele, hogy a kiadások a projekt
megvalósítása érdekében merültek fel, és 2021.01.01 után kerültek
kifizetésre.

A lejelentett (nemzeti ellenőrzés felé lejelentett) költségeket
a jelentési időszakban ki kell fizetni (ill. a megvalósítási időszak
végét követően legfeljebb 45 naptári napon belül, de legkésőbb 2029.12.31-ig)

Az eurótól eltérő pénznemben felmerült valamennyi kiadást
automatikusan átváltja a rendszer azon hónap inforeuro árfolyamán,
amelyben a partner szintű jelentést először nyújtották be a nemzeti
ellenőrző szervnek a JEMS-ben.

A záró kifizetésre csak akkor kerül sor, ha a partnerek esetleges
ERFA-tartozásaira vonatkozó behajtási eljárások lezárultak; ellenkező
esetben a záró kifizetés csak a behajtási eljárások által nem érintett
partnerek ERFA-összeget tartalmazza.

KIADÁSOK JOGOSULTSÁGA



A tevékenységeket a program területén belül kell megvalósítani. Kivételesen, a
projekt keretein belül támogathatóak lehetnek olyan, a programterületen kívül
végrehajtott tevékenységek, amelyek hozzájárulnak a projekt sikeresebb
megvalósításához (pl. utazási költségek, képzések, tanulmányutak,
tapasztalatcsere), az ERFA-támogatás legfeljebb 10%-ig.

A kiadás akkor tekinthető megvalósultnak, amikor az azt generáló tevékenység
befejeződött (az eszközöket leszállították / a szolgáltatásnyújtás megtörtént / a
munkálatokat elvégezték), amit a művelet befejezését igazoló bizonylatok (pl.
átvételi elismervény / műszaki átadás-átvétel / teljesítési igazolás) is
alátámasztanak.

A projekt megvalósítási időszakának lejárata után
megvalósult és/vagy kifizetett kiadások
nem támogathatóak!

KIADÁSOK JOGOSULTSÁGA



Általános jogosultsági szabályok:

o Az újonnan épített határokon átnyúló infrastruktúra legalább 5 évig működőképes
marad azon év december 31-ét követően, amelyben a vezető partner részére az utolsó
kifizetést teljesítették;

o A programterületen kívül semmilyen beruházás sem valósulhat meg!
o A beruházások kiegészítő munkálatai nem támogathatók, kivéve, ha azok elengedhetetlenek az

eredetileg tervezett tevékenységek és beruházások megfelelő megvalósításához, megfelelnek a
nemzeti jogszabályoknak, és ugyanakkor a MB/IH/KT is jóváhagyta őket a jóváhagyott pályázati
formanyomtatvány (AF) részeként.

Az ÁFA az alábbi esetekben támogatható:
✓ Olyan projektek esetében, amelyek összköltsége nem éri el az 5 millió eurót (ÁFA-val együtt);
✓ Olyan projektek esetében, amelyek összköltsége meghaladja az 5 millió eurót (ÁFA-val együtt),

és amelyek esetében a nemzeti ÁFA-jogszabályok értelmében az ÁFA nem igényelhető vissza;
✓ Amennyiben az alkalmazandó állami támogatási szabályok másképp nem rendelkeznek.

KIADÁSOK JOGOSULTSÁGA



A támogatható kiadások kategóriái (EU 2021/1059 Rendelet):

Szakértői és külső szolgáltatások: Tanulmányok, felmérések,
stratégiák, kézikönyvek kidolgozása; tervezés; képzés; fordítások,
informatikai rendszerek és weboldalak fejlesztése/frissítése;
kommunikáció, reklám és hasonló tevékenységek; pénzügyi
menedzsment; rendezvények szervezése és azokon való részvétel;
jogi és közjegyzői tanácsadás, műszaki és pénzügyi szakértelem;
szellemi tulajdonjogok stb.

Eszközök: irodai és laboratóriumi berendezések; informatikai hardver és szoftver;
bútorok és berendezési tárgyak; gépek, szerszámok, járművek stb. A használt
berendezések bizonyos feltételek mellett támogathatók.
Munkálatok: földvásárlás (a teljes támogatható kiadás legfeljebb 10%-a); építési
engedélyek; építőanyagok; munkaerő; speciális beavatkozások (pl.
talajfertőtlenítés, aknamentesítés).

KIADÁSOK JOGOSULTSÁGA



ÁRU-, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÉPÍTÉSI
BERUHÁZÁSOK BESZERZÉSE

Általános szabályként az Interreg VI-A Románia-Magyarország program 
keretében, valamennyi beszerzés a 

nemzeti jogszabályoknak megfelelően történik.

KIADÁSOK JOGOSULTSÁGA – BESZERZÉSEK



Alkalmazandó elvek: a közpénzek hatékony
felhasználása, átláthatóság, arányosság,
megkülönböztetésmentesség és egyenlő
bánásmód.

Magyarországon valamennyi uniós pénzzel gazdálkodó szervnek be kell tartania a nemzeti
közbeszerzési szabályokat.
További szabályok találhatók a Magyar Elszámolási Segédlet és annak mellékleteiben.
A nettó 10 000 eurót elérő vagy meghaladó beszerzés esetében minimum 3, érvényes,
összehasonlítható, azonos ajánlattételi határidőre vonatkozó, összegében egyértelmű, egymástól
és a hazai partnertől független írásos ajánlat alapján hozható meg.

Azok a projektek, amelyek nem tudják bizonyítani, hogy a szerződéseket a közbeszerzési
szabályoknak megfelelően ítélték oda, azt kockáztatják, hogy az e szerződések keretében
megvalósult kiadások nem támogathatók!

KIADÁSOK JOGOSULTSÁGA – BESZERZÉSEK



A beszerzéshez kapcsolódó valamennyi
alátámasztó dokumentumot fel kell tölteni a JEMS-be!

A partneri jelentésekben csak a
nettó 10.000 eurót elérő vagy meghaladó
összegű beszerzések esetén kell összekapcsolni
a megvalósult kiadásokat a JEMS-be feltöltött
beszerzési dokumentációval!

FIGYELEM!
A projekt megvalósítási időszakának kezdetét követő első 2 hónapon belül minden partner
benyújtja a KT-hoz a projekthez kapcsolódó, partneri szinten kidolgozott közbeszerzési tervet.
✓ Hangsúlyozzuk a gyors és realista közbeszerzés tervezés fontosságát, mint a projekt sikerének

meghatározó elemét!
✓ A tervtől való bármilyen eltérést, amely késedelmet okozhat, azonnal a Közös Titkárság

tudomására kell hozni!

KIADÁSOK JOGOSULTSÁGA – BESZERZÉSEK



➢ A projektek keretén belül felmerült kiadások ellenőrzése nemzeti szinten
történik az egyes projekt partnerek esetében, az (EU) 2021/1059 rendelet 46.
cikkének (3), (7) és (8) bekezdésével összhangban.

➢ Magyarországon, a projektek hitelesítési feladatait központosított ellenőrzési
rendszer keretében a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. látja el a
241/2023. (VI. 20.) Korm. rendelet alapján.

➢ A kiadások ellenőrzése/hitelesítése a partnerek kérésére történik, a JEMS-ben
benyújtott partneri jelentések alapján.

KIADÁSOK JOGOSULTSÁGA – ELLENŐRZÉS



PARTNERI JELENTÉSEK



A partneri jelentések elkészítéséhez kérjük, olvassa el és kövesse a JEMS
felhasználói kézikönyvet, amely a https://jems.interact.eu/manual/
címen érhető el.

➢ A partneri szintű jelentések benyújtása a projektek típusától függően történik,
stratégiai projektek esetén 4 havonta kell jelentést benyújtaniuk a JEMS
rendszerben.

➢ A jelentési folyamat a partnerek szintjén kezdődik, minden egyes
projektpartner (beleértve a VP-t is) jelentést fog benyújtani a rá eső
tevékenységek és kiadások megvalósításának stádiumáról, alátámasztó
dokumentumok alapján.

➢ A partneri jelentéseket a meghatározott gyakoriságnak megfelelően akkor is be
kell nyújtani, ha a jelentési időszakban nem történt kiadás!

PARTNERI JELENTÉSEK



BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐK:
▪ jelentési időszak végétől számított 15 naptári napon belül
▪ a záró partneri jelentés benyújtási határideje a projekt
záró dátumát követő 45. naptári nap.

▪ A projekt keretén belül benyújtott első partneri jelentés tartalmazni fogja a
Támogatási Szerződés aláírása előtt megvalósult kiadásokat, és szükségszerűen
csatolni kell hozzá a partner nyilatkozatait (amelyek indikatív formában a PIM
mellékleteiben találhatók).

▪ A JEMS automatikusan értesíti az illetékes Ellenőrzési Osztályt a partneri
jelentés benyújtásáról. A JEMS-be feltöltött dokumentumok és az eredeti
dokumentumok egyezőségének alátámasztása érdekében a partnerek a
törvényes képviselő által aláírt nyilatkozatot nyújtanak be, amelyben igazolják,
hogy a JEMS-be feltöltött dokumentumok az eredeti dokumentumok szkennelt
vagy elektronikus másolatai.

PARTNERI JELENTÉSEK



PROJEKT JELENTÉSEK



A projekt jelentés a projekt szintjén készített közös dokumentum (amely
tartalmazza az összes partner által végzett tevékenységekre vonatkozó
információkat), és amely részletes technikai információkat nyújt a
projekttevékenységek adott időszakban történő előrehaladásáról, valamint
pénzügyi információkat.

Általános szabályként a projektszintű jelentéstétel a partneri
jelentésekkel megegyező jelentéstételi időszakok szerint történik,
stratégiai projektek esetén 4 havonta.

PROJEKT JELENTÉSEK



BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐK:
➢ jelentési időszak végétől számított legfeljebb 4 hónapon belül

FIGYELEM!
✓ A fenti határidő maximális határidőnek tekintendő, annak be nem tartása

lehetetlenné teszi a KT számára az projektek esetleges módosítási
kérelmeinek feldolgozását!

✓ Javasoljuk a partnereknek, hogy a projektjelentések technikai részét
előzetesen készítsék el, hogy azokat az adott időszakban jelentett
kiadásokra vonatkozó illetékes Ellenőrzési Osztály által kiállított
tanúsítványok kiadása után azonnal be lehessen nyújtani ellenőrzésre
a KT-hoz!

✓ A projektjelentés csak valamennyi tanúsítvány kiállítása után kerül beküldésre!

PROJEKT JELENTÉSEK



ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A PROJEKTJELENTÉSRŐL:
❖ Tartalmazza a jelentési időszak alatt megvalósított valamennyi tevékenységre,

outputra és indikátorra vonatkozó információkat és igazoló
dokumentumokat/teljesítésigazolásokat, valamint a kiállított tanúsítványokat.

❖ Az aláírt (digitális/ kézzel írott) tanúsítványokat és az aláírt projektjelentést, beleértve
a csatolt tanúsítványokban szereplő összes összeget, fel kell tölteni a JEMS-be.

❖ Ha a projekttevékenységek, a teljesítmények, az outputok és az adott jelentési
időszakban elért indikátorok alátámasztó dokumentumai már feltöltésre kerültek a
partneri jelentésekben vagy a JEMS más részeiben, akkor azokat nem kell
megismételni a projektjelentésben. Ebben az esetben az VP a projektjelentés leíró
részében megemlíti azokat a rovatokat, ahol ezek a dokumentumok megtalálhatók.

A projektjelentésekben szolgáltatott nem elégséges, nem megfelelő
és nem egyértelmű információk késedelmet okozhatnak a
lejelentett összegek visszatérítésében!

PROJEKT JELENTÉSEK



PROJEKTJELENTÉSEK TÍPUSAI:

Aggregált jelentések: leíró, technikai és pénzügyi jelentések, amelyeket 4 hónapos
időközönként nyújtanak be, a JEMS elektronikus rendszerben a KT által meghatározott
jelentési időszakoknak megfelelően.

A benyújtási határidők a JEMS-ben,
a Project Reporting Scedulde rovatban
megadott határidők, és a partnerek
számára kötelező jellegűek.

PROJEKT JELENTÉSEK



PROJEKTJELENTÉSEK TÍPUSAI:

Időközi (pénzügyi) jelentések: ezek egyszerűsített és
opcionális projektjelentések, amelyek lehetővé teszik
az Ellenőrzési Osztály által kiállított tanúsítványban
szereplő összegek lejelentését (projekt szinten) az
összesített jelentéstételi határidő előtt.

A feldolgozásra való elfogadásuk feltétele az előzetes aggregált jelentés benyújtása,
valamint az időközi jelentés értéke, amely nem lehet kevesebb (ERFA) 10.000,00 EUR-
nál, az összes bevont tanúsítványt összegezve.

PROJEKT JELENTÉSEK



PROJEKTJELENTÉSEK TÍPUSAI:
Zárójelentés: tartalma dióhéjban - mit értek el, hol, ki, milyen
célokat/eredményeket/indikátorokat ért el; milyen forrásokat használtak fel; milyen
problémák merültek fel, stb. a projekt megvalósításának teljes időtartamára
vonatkozóan.

➢ Az utolsó jelentési időszakban kiállított tanúsítványokat tartalmazza;
➢ A projekt megvalósítási időszakának végét követő 5 hónapon

belül be kell nyújtani a Közös Titkársághoz;
➢ Az a fő eszköz, amellyel a Program ellenőrzi a projektcélok

teljes körű megvalósulását és a partnerek által
vállalt mutatók teljesítésének mértékét.

PROJEKT JELENTÉSEK



A PROJEKTJELENTÉS ELLENŐRZÉSE ÉS A KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSE:

➢ A projektjelentést általában a KT-hoz történő benyújtástól számított 80 napon belül
feldolgozzák. A határidő azonban szükség esetén (hiánypótlás, feltételezett
szabálytalanságok stb.) meghosszabbítható.

➢ Ebben az időszakban mind a KT, mind az IH-nak lehetősége van arra, hogy
hiánypótlást kérjen.

➢ A jóváhagyott ERFA-támogatást az IH csak euróban téríti vissza, és azt a VP által
kifejezetten erre a célra nyitott és a pénzügyi azonosító űrlapon feltüntetett
bankszámlára utalja.

➢ A VP a kapott ERFA-összegeket a projektpartnereknek utalja át az IH által kiadott, az
jóváhagyott kiadásokra vonatkozó információknak megfelelően, az utalást követő 5
munkanapon belül (az átutalásról szóló bizonyítékot a JEMS-be feltölti a Shared
Folders rovatban). A VP nem von le, nem tart vissza és nem számít fel egyéb külön
díjat a partnereknek átutalt ERFA-összegekből.

PROJEKT JELENTÉSEK



PROJEKT / TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 
MÓDOSÍTÁSA



Bármilyen jól megtervezett és előkészített egy projekt, a megvalósítás során
előfordulhatnak olyan helyzetek, amelyek a projekt módosítását követelik meg.

A projekt módosítható:

TSZ kiegészítésével (Addendum)
a Monitoring Bizottság jóváhagyásával
az Irányító Hatóság jóváhagyásával

Értesítéssel (Notification)

IH vezető utasítása alapján (Instruction)

Megvalósítási időszak felfüggesztésével

PROJEKT MÓDOSÍTÁSA



➢ Bármilyen típusú, szükségesnek bizonyuló változtatás, 
nem befolyásolhatja a projekt fő célkitűzéseit és/vagy eredményeit. 

➢ Javasoljuk a projektmódosítások számának korlátozását. 

➢ A módosítási kérelmeket lehetőség szerint összesítve kell benyújtani (a   
benyújtás időpontjában ismert összes módosítást igénylő szempontot 
figyelembe véve). 

➢ Minden egyes módosítási kérelem benyújtása előtt a VP köteles konzultálni 
az összes projektpartnerrel, és adott esetben az általuk kért módosításokat is 
be kell vezetnie. 

➢ Valamennyi módosítás jóváhagyásra kell kerüljön, mielőtt a módosítással 
érintett kiadásokat tartalmazó partneri jelentést benyújtják! 

PROJEKT MÓDOSÍTÁSA



Módosítás ÉRTESíTÉSSEL (NOTIFICATION): 

➢ A jóváhagyott projektet jelentősen nem befolyásoló, az AF kisebb módosításai esetén a VP-nek 
írásban, Notification-nel kell értesítenie a KT-t. 

➢ A VP kitölti a módosítási kérelem nyomtatványt, amely a program honlapján található. A 
módosítási kérelmet és az összes kapcsolódó alátámasztó dokumentumot e-mailben elküldi a 
KT-nak ellenőrzésre. 

➢ A KT ellenőrzi, hogy a módosítási kérelem helyesen lett-e kitöltve, és legfeljebb 10 munkanapon 
belül tájékoztatja a VP-t a módosítás elfogadásáról vagy hiánypótlásokat kér. 

➢ A KT elutasíthatja (részben vagy egészben) azokat a módosításokat, amelyek esetében nem 
nyújtottak be megfelelő indoklást, és amelyeket két körös hiánypótlás után sem tartottak 
elfogadhatónak. 

➢ A KT határozatát feltöltik a JEMS-be és e-mailben értesítik a VP-t, és a módosítás elfogadása 
esetén az Application Form-ot megnyitják módosításra. 

FIGYELEM! A módosítás elfogadottnak minősül és csak akkor lép hatályba, ha a Pályázati 
Formanyomtatvány új verzióját a JEMS-ben jóváhagyta a KT! 

PROJEKT MÓDOSÍTÁSA



Módosítás TSZ kiegészítésével (Addendum): 

❑ A jóváhagyott projektet jelentősen befolyásoló módosításokhoz a Támogatási Szerződés 
kiegészítő okiratának aláírására van szükség. Típusuktól függően ezen kiegészítő okiratokat az 
Irányító Hatóság vagy a Monitoring Bizottság hagyhatja jóvá. 

❑ A Támogatási Szerződés módosítására irányuló eljárást a VP kezdeményezi, ugyanazokat a 
lépéseket követve, mint az értesítéssel benyújtott módosítási kérelem esetében. 

❑ Ha a KT elfogadja a kérelmet, elkészíti a dokumentációt, amelyet az összes alátámasztó 
dokumentummal együtt megküld az IH-nak. A partnerség módosítása esetén, az IH 
jóváhagyását követően, a KT benyújtja a partnerség módosítására vonatkozó kérelmet a MB-
nak. 

❑ Az IH / MB jogosult a (vezető) partner által javasolt módosításokat részben vagy egészben 
elutasítani. Ha a javasolt módosítást az IH elutasítja, az nem igényelhető újból. 

PROJEKT MÓDOSÍTÁSA



Kérjük, különösen figyeljenek oda a módosítási kérelem benyújtásának határidejére: 

▪ A Támogatási Szerződés módosítására irányuló eljárást legalább 30 naptári nappal a kiegészítő 
jogi dokumentum hatálybalépése előtt kell kezdeményezni! 

▪ Az utolsó TSZ módosítási kérelmet legalább 2 hónappal a projekt zárása előtt kell benyújtani! 

▪ Az értesítéssel történő módosítások a pályázati formanyomtatvány új verziójának JEMS-ben 
történő jóváhagyását követően lépnek hatályba, míg a TSZ kiegészítő okiratával történő 
módosítások az utolsó fél általi aláírás napján lépnek hatályba! 

▪ Az alkalmazandó nemzeti/európai jogszabályok azon módosításai, amelyek hatással vannak a 
TSZ végrehajtására, a vonatkozó jogi aktus hatálybalépésének napjától lépnek hatályba, anélkül, 
hogy további jogi aktusokkal kellene megerősíteni azokat! 

▪ A műszaki dokumentáció esetleges módosításait ugyanúgy kell átvezetni, mint az egyéb 
módosításokat! Amennyiben a minimális műszaki jellemzők alacsonyabbak, mint a jóváhagyott 
projektben említettek, akkor a TSZ kiegészítésére lesz szükség! 

PROJEKT MÓDOSÍTÁSA



A Támogatási Szerződés módosítása az Irányító Hatóság kezdeményezésére: 

Főszabály szerint, a Támogatási Szerződés módosításában 
mindkét fél (IH és VP) egyetért, azonban bizonyos különleges 
esetekben az IH-nak jogában áll egyoldalúan módosítani a 
Támogatási Szerződés rendelkezéseit, az IH vezetője által 
kiadott utasításokkal, amelyeket megküldenek a partnereknek, 
ill. közzétesznek a program weboldalán, www.interreg-rohu.eu. 

A fent említett utasítások a szerződés részévé válnak és a 
közlésük időpontjától lépnek hatályba. 

PROJEKT MÓDOSÍTÁSA



A projektek megvalósítási időszakának felfüggesztése: 

A projekt időtartama alatt előfordulhatnak olyan esetek, 
amikor a partnerek indokoltan, rajtuk kívül álló okok miatt, 
nem tudnak megfelelően eleget tenni szerződéses kötelezettségeiknek.  

Ilyen körülmények között, az érintett partner a VP-en keresztül, és kizárólag valamennyi 
projektpartner írásbeli beleegyezésével, kérheti a megvalósítási időszak felfüggesztését egy 
pontosan meghatározott időtartamra. 

A VP köteles az IH-t legfeljebb 3 munkanapon belül tájékoztatni attól a naptól számítva, amikor 
tudomást szerzett arról a helyzetről, amely megakadályozza a partnerséget a szerződéses 
kötelezettségeinek teljesítésében (projekt megvalósításában)! 

A fent említett tájékoztatást követő 5 munkanapon belül a VP hivatalos kérelmet nyújt be a 
projekt megvalósításának felfüggesztésére, megfelelő indoklással, kielemezve a felfüggesztés 
esetleges következményeit, megjelölve azt az időszakot, amelyre a felfüggesztést kéri, és amelyhez 
csatolja valamennyi projektpartner írásbeli jóváhagyását. 

Az IH döntést hoz, és azt közli a VP-vel. 

PROJEKT MÓDOSÍTÁSA



INDIKÁTOROK



A pályázati szakaszban minden projekt kiválasztotta a projektje sajátosságaihoz
kapcsolódó indikátorokat (output és eredmény indikátorok).

Az indikátorok teljesítéséről a megvalósítási időszak alatt a projekt szintű jelentésekben
kell beszámolni.

Az indikátorok teljesítésére vonatkozó jelentéseket jól alá kell támasztani, ellenőrizhető,
egyértelmű és megbízható forrásokból.

Az utolsó projekt jelentésben a projektnek teljes mértékben el
kell érnie a program indikátorainak teljesítéséhez való
hozzájárulást a jóváhagyott projektben felvállaltak szerint.

INDIKÁTOROK



• Amennyiben a projektnek az indikátorokhoz való hozzájárulása alacsonyabb, mint a
jóváhagyott pályázati formanyomtatványban, az IH-nak jogában áll visszavonni a forrást, a
költségvetés csökkentésével / a már (részben) visszatérített projektforrások visszafizetésével /
pénzügyi korrekciók alkalmazásával, az alábbiak szerint:

• Pénzügyi korrekciókat nem alkalmaznak, ha az indikátorok az eredetileg felvállalt érték több
mint 90%-át érték el (projekt szintű átlag, figyelembe véve az összes partner összes
indikátorát);

• Amennyiben az indikátorokat 90% alatt, de legalább 50%-ban teljesítették, az IH minden
egyes esetet külön elemezni fog, a projekt komplexitása és az eredetileg felvállalt indikátorok
értéke alapján. A Nemzeti Hatósággal és szükség esetén a Monitoring Bizottsággal folytatott
konzultációt követően, az érintett partnerek teljes költségvetésére vonatkozóan arányosan
pénzügyi korrekciókat alkalmazhat;

• Amennyiben az indikátorokat az eredetileg felvállalt érték 50%-a alatt teljesítették, az
IH elemezni fogja a helyzetet, majd a Nemzeti Hatósággal és szükség esetén a
Monitoring Bizottsággal folytatott konzultációt követően, az érintett
partnerek teljes költségvetésére vonatkozóan arányosan pénzügyi korrekciókat alkalmazhat.

INDIKÁTOROK



PROJEKT ZÁRÁSA



• A projekt a zárójelentés jóváhagyása és a projekt során felmerült és jelentett kiadásoknak az IH
általi végső kifizetése után tekinthető lezártnak.

• Ebben a szakaszban a projekt fő tevékenységei már befejeződtek, és valamennyi célkitűzés
teljesült. Ugyanakkor, a projekt kimenetei és eredményei továbbra is értéket hivatottak
teremteni. A partnerek felelőssége sem ér véget a projekt lezárásával.

• A fenntarthatósági időszak alatt (5 év azon év december 31-étől számítva, amelyben a VP
számára az utolsó kifizetés megtörtént) a partnerségnek éves fenntarthatósági jelentést kell
benyújtania, valamint a KT helyszíni látogatásokat végezhet a projektek fenntarthatóságának
ellenőrzése céljából.
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HORIZONTÁLIS ELVEK



• A projekteknek érvényesíteni kell a program horizontális elveit: fenntartható fejlődés,
esélyegyenlőség és megkülönböztetés-mentesség, valamint a férfiak és nők közötti
egyenlőség előmozdítása. Gyakorlatilag a projektnek minden tevékenységében és
eredményében tükröznie és tiszteletben kell tartania ezeket az elveket.

• A fenntartható fejlődés és az energiahatékonyság, az esélyegyenlőség és a megkülönböztetés-
mentesség - beleértve a nemek közötti egyenlőséget is - területén a jogi
minimumkövetelmények teljesítése minden projekt esetében kötelező, és a projektek
megvalósítása során nyomon követendő!

• A projektek révén várhatóan konkrét operatív szintű intézkedésekre kerül sor, amelyek
jelentős hozzáadott értéket teremtenek az esélyegyenlőség és a megkülönböztetés-mentesség,
a nemek közötti egyenlőség, a fenntartható fejlődés és az energiahatékonyság előmozdítása
terén.

• A horizontális elvek érvényesítését célzó projektintézkedések nyomon lesznek követve és
azokat a projekt szintű jelentések fogják bemutatni.

HORIZONTÁLIS ELVEK



SZABÁLYTALANSÁGOK ELKERÜLÉSE



• „Szabálytalanság": cselekményéből vagy mulasztásából eredő, uniós jog vagy annak
alkalmazáshoz kapcsolódó nemzeti jog bármi nemű megsértése, amelynek hátrányos hatása
van vagy lehet az Unió költségvetésére azáltal, hogy indokolatlan kiadási tétellel terheli az Unió
költségvetését.

• Amennyiben valamelyik partner tudomást szerez a programmal kapcsolatos esetleges
csalásról/szabálytalanságról, vagy ilyen irányú gyanú merül fel, köteles azt jelenteni a „leleplező”
rendszeren keresztül:

• Magyar partnerek esetében:

szabalytalansag@szechenyiprogramiroda.hu

• Román partnerek esetében:

sesizari.proiecte@mdlpa.gov.ro

SZABÁLYTALANSÁGOK ELKERÜLÉSE



• Összeférhetetlenségnek minősül minden olyan körülmény, amely akként van definiálva a
nemzeti/európai jogszabályokban (Tájékoztató az ERFA-val, ESZA-val és a Kohéziós Alappal
kapcsolatos csalásmutatókról, COCOF 09/0003/00, 2024/2509 EU Rendelet 2. cikkének (56)
bekezdése)

• Ajánlott a partnereknek belső összeférhetetlenségi szabályok és magatartási kódex
alkalmazása az EU alapból támogatott projektek esetében. Amennyiben a partner nem
rendelkezik ezekkel a szabályokkal, úgy eljárhat a témához kapcsolódó EU irányelvek vagy hazai
dokumentumok szerint.

Figyelem! A szerződés teljesítése során felmerülő,
összeférhetetlenség gyanúja esetén a KT-t haladéktalanul értesíteni
kell! Az IH fenntartja a jogot, hogy ellenőrizze az ilyen
körülményeket, és szükség esetén megtegye a szükséges
intézkedéseket.

SZABÁLYTALANSÁGOK ELKERÜLÉSE



• Ha a tényleges költségek esetében a szabálytalanság gyanúja beigazolódik, és pénzügyi
korrekciót rendelnek el, az átalányt (flat rate) tartozásként könyvelik el és vonják le!

• Az IH bármikor elvégezheti a projektek esetében kifizetett kiadások további ellenőrzését az
esetleges szabálytalanságok (beleértve a csalás gyanúját is) megelőzése és felderítése
érdekében.

• Részletes információkért kérjük, tekintse meg a TSZ „Szabálytalanságok és az ERFA-
finanszírozás visszafizettetése” (Irregularities and recovery of the ERDF funding) cikkét,
valamint az összeférhetetlenség elkerülésére és kezelésére vonatkozó útmutató rendelkezéseit -
2021/C 121/01.

SZABÁLYTALANSÁGOK ELKERÜLÉSE



“Csalásnak” minősül az európai pénzeszközök és/vagy ezekhez kapcsolódó közpénzek
megszerzésével vagy felhasználásával kapcsolatos minden olyan szándékos cselekmény vagy
mulasztás, melyet a Büntető Törvénykönyv vagy egyéb speciális törvény annak minősít.

A Program zéró toleranciát hirdet minden feltételezett csalással szemben és minden szükséges
lépést megtesz az ilyen esetek elkerülése és orvoslása érdekében!

Konkrétabb információkat a PIM 12. sz. Mellékletében
(GYAKORLATI ÚTMUTATÓ A CSALÁSRÓL A PÁLYÁZÓK
ÉS A PROJEKTPARTNEREK SZÁMÁRA) találhatnak.

SZABÁLYTALANSÁGOK ELKERÜLÉSE



Köszönjük figyelmét!

Tel: + 40 259 473 174
Email: joint.secretariat@brecoradea.ro 

www.interreg-rohu.eu 
www.facebook.com/InterregRomaniaHungary/   
www.interreg-rohu.eu 
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