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GLOSAR DE TERMENI



1. PIM – Project Implementation Manual. Manualul de Implementare a proiectului.

Subiectul acestei prezentări.

2. AG – Applicant’s Guide. Ghidul Aplicantului de finantare.

Document oficial care oferă informații esențiale pentru cei care doresc să depună o

aplicație de finanțare. Acest ghid explică regulile și cerințele specifice fiecărui program,

ajutând solicitanții să pregătească și să depună proiecte eligibile.

2. VIM – Visual Identity Manual. Manualul de identitate vizuală a Programului. Stabilește

identitatea vizuală programului și a proiectelor finanțate în cadrul acestuia, în baza unei

abordări de branding armonizată, aplicabilă tuturor programelor Interreg.

3. LP – Lead Partner. Partenerul Lider, care își asumă responsabilitatea generală pentru

implementarea proiectului și care semnează Contractul de finanțare.

5. PP – Project Partner. Partenerul de proiect.

6. AO – Associated Organization. Organizație Asociată.

7. JEMS – Joint Electronic Monitoring System. Sistem informatic folosit pentru gestionarea și

monitorizarea proiectelor finanțate în cadrul programului de cooperare Interreg ROHU.



7. CBC – cross-border cooperation. Colaborarea între zonele adiacente graniței, pentru

abordarea problemelor comune și exploatarea potențialul neutilizat, în vederea dezvoltării

încrederii și înțelegerii reciproce;

8. ERDF/ FEDR – European Regional Development Fund. Fondul European de Dezvoltare

Regională. Instrument financiar al Uniunii Europene destinat sprijinirii dezvoltării economice

și coeziunii regionale.

9. AF – Application Form. Aplicația de Finanțare. Cererea (aplicația electronică) depusă de

solicitant prin intermediul sistemului informatic dedicat (JEMS), pentru a obține finanțare

nerambursabilă din fonduri europene destinate cooperării transfrontaliere.

10.SC – Subsidy Contract. Contractul de finanțare. Documentul legal semnat între AM și LP în

baza căruia FEDR este transferat către LP și care descrie drepturile și obligațiile părților

semnatare.

11.Co-fin – cofinancing contract. Contract de cofinanțare. Documentul legal semnat între AM și

PP din România, în baza căruia suma alocată de la bugetul de stat este transferată către LP și

care descrie drepturile și obligațiile părților semnatare.



12.FLAT RATE – rată forfetară. Metodă simplificată de rambursare a anumitor tipuri de costuri,

calculată ca un procent fix din alte cheltuieli eligibile ale proiectului, considerate cheltuieli directe.

Aceasta reduce sarcina administrativă pentru beneficiari, eliminând necesitatea justificării

detaliate a fiecărei cheltuieli individuale.

13.MC/ CM – Monitoring Committee/ Comitetul de Monitorizare a Pogramului. Organism de

guvernanță esențial în cadrul Programului, având rol de supraveghere a implementării și

eficienței acestuia. Este format din reprezentanți ai statelor participante, inclusive ministere,

autorități naționale, regionale și locale, precum și alți actori relevanți, cum ar fi parteneri sociali

sau organizații ale societății civile.

14.MA/ AM – Managing Authority/ Autoritatea de Management a Programului. Este organismul

principal responsabil de implementarea Programului, asigură respectarea regulamentelor UE și

naționale privind gestionarea fondurilor, coordonează procesul de selecție a proiectelor și

supervizează utilizarea corectă a finanțărilor.

15.NCB/ UCN – National Control Body/ Unitatea de Control Național. Este responsabilă de verificarea

cheltuielilor declarate de beneficiarii dintr-o anumită țară participantă la Program. Asigură

conformitatea financiară și legală a cheltuielilor în cadrul proiectelor.



16. JS/ SC – Joint Secretariat/ Secretariatul Comun. Sprijină Autoritatea de Management în

administrarea programului, în baza acordului-cadru de delegare a atribuțiilor. Verifică și

monitorizează implementarea Programului și a proiectelor, organizează procesul de selecție a

proiectelor, verifică și monitorizează utilizarea corectă a finanțărilor, oferă asistență și

consiliere tehnică pentru aplicanți și beneficiari.

17. State aid – ajutor de stat. Orice formă de sprijin economic acordat de către stat sau din

resurse publice unor întreprinderi, care poate distorsiona concurența și comerțul pe piața

internă a Uniunii Europene, fiind, prin urmare, în majoritatea cazurilor interzis. Cu toate

acestea, ajutorul de stat poate fi permis dacă este justificat în cadrul unor scheme de ajutor de

stat acceptate, cum ar fi de minimis sau GBER.

Pentru informații suplimentare, nu ezitați să contactați
Secretariatul Comun al Programului!



OBLIGAȚII GENERALE ALE

PARTENERILOR



Obligațiile principale ale beneficiarilor de finanțare, parteneri în

cadrul proiectelor ROHU, sunt descrise în Contractele de

Finanțare și în Acordurile de Parteneriat;

Obligațiile partenerilor sunt detaliate în documentele programului:

❖ Manualul de implementare a proiectelor

❖ Manualul de identitate vizuală a programului

❖ Manualul de raportare în JEMS, etc.



Contractul de Finanțare stabilește condițiile principale de

implementare a proiectului: durata, valoarea, eligibilitatea

cheltuielilor, procedura de rambursare, drepturile și obligațiile

părților, nereguli și recuperarea fondurilor, modificarea contractului,

rezilierea, etc;

Contractul de Finanțare poate fi modificat unilateral,

la inițiativa AM, sau cu acordul părților!

ANEXE: 1. Aplicația de finanțare aprobată

2. Acordul de parteneriat – transpune obligațiile liderului

în sarcina partenerilor;



IMPORTANT! Manualele și documentele

programului pot fi amendate sau actualizate, în

funcție de evetualele modificări în sistemul de

implementare a programului!

h
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ps://www.facebook.com/InterregRomaniaHungary/Urmăriți-ne pe Facebook!

https://www.facebook.com/InterregRomaniaHungary/


STARTUL IMPLEMENTĂRII



Implementarea proiectului începe imediat după semnarea
Contractului de Finanțare și presupune realizarea tuturor
activităților planificate în aplicația aprobată, cu scopul de a
atinge obiectivele proiectului și de a furniza rezultate.

PAȘI IMPORTANȚI:

❖ Stabilirea echipei de implementare a proiectului. Funcții minime recomandate:
Manager de proiect, manager financiar, expert comunicare, expert achiziții,
coordonatori tehnici tematici (după caz).

❖ Respectarea Principiului Partenerului lider: responsabilitatea generală pentru
implementarea proiectului aparține LP. Cu toate acestea, toți partenerii sunt
responsabili pentru monitorizarea și implementarea propriilor părți ale proiectului.

❖ Reguli de comunicare: Beneficiarii ROHU trebuie să promoveze cofinanțarea
proiectelor prin FEDR de către UE, precum și de România și Ungaria. Toate
materialele de comunicare trebuie să respecte prevederile Manualului de identitate
vizuală a Programului.



Responsabilități și drepturi la începutul implementării:

❖Alocarea drepturilor de editare în JEMS partenerilor de proiect;

❖Transmiterea către AM a cererii de avans pentru maximum 70% din valoarea

contractului de cofinanțare, conform contractului de cofinanțare încheiat între AM

și partenerii Români de proiect.

❖Completarea și încărcarea în JEMS a formularelor și informațiilor obligatorii:

Formularele de Identificare Financiară (FIF), Informațiile Financiare (Bank

Details), locul păstrarii și arhivării documentelor, (Location of documents), datele

de contact ale managerilor desemnați (Project managers).

❖Elaborarea și transmiterea planului de achiziții

pentru proiect (elaborat la nivel de partener) către JS.

. ..



ELIGIBILITATEA 
CHELTUIELILOR



Eligibilitatea cheltuielilor:

În conformitate cu art. 63(1) din Regulamentul UE nr.

2021/1060, eligibilitatea cheltuielilor se stabilește pe

baza normelor naționale, cu excepția cazului în care

sunt prevăzute reguli specifice Fondului, în acest caz,

Regulamentul UE nr. 2021/1059.

Costurile eligibile în cadrul Interreg VI-A România-Ungaria care vor fi

rambursate pe baza cheltuielilor efectiv realizate și plătite (costuri reale), sunt:

costuri de expertiză și servicii externe, echipamente și infrastructură (lucrări). Ca

regulă generală, costurile de personal, costurile de călătorie și cazare, precum și

cheltuielile administrative vor fi rambursate pe baza unei rate forfetare, procent

din costurile reale.



Reguli Generale de eligibilitate:

❑ Pentru a fi eligibile, cheltuielile trebuie să fi fost efectuate

în scopul implementării proiectului și plătite după 01.01.2021.

❑ Costurile declarate (raportate la CN) trebuie să fi fost plătite în perioada

în care sunt raportate/ în maximum 45 de zile calendaristice de la încheierea

perioadei de implementare pentru perioada finală, nu mai târziu de 31.12.2029.

❑ Toate cheltuielile efectuate în altă monedă decât euro vor fi convertite automat la

cursul de schimb inforeuro al lunii în care Raportul de Partener a fost transmis la

organismul național de control în JEMS, pentru prima dată.

❑ Plata finală se va efectua numai dacă orice eventuale proceduri de recuperare a

potențialelor datorii din FEDR ale partenerilor sunt finalizate; în caz contrar, plata

finală va include doar sumele din FEDR aferente partenerilor neafectați de

procedurile de recuperare.

.



Reguli Generale de eligibilitate:

Activitățile trebuie să fi fost implementate în aria Programului. Prin excepție, activități care

contribuie la o mai bună implementare a proiectului (de exemplu, costuri de călătorie, cursuri

de formare, călătorii de studiu, schimburi de experiență) până la maximum 10% din

sprijinul din FEDR la nivel de proiect, realizate în afara ariei Programului, pot fi eligibile prin

proiect.

Cheltuielile sunt considerate realizate atunci când activitatea care le-a generat a fost

finalizată (echipamentul a fost livrat/ serviciile au fost prestate/ lucrările au fost executate),

demonstrate prin documentele justificative care indică finalizarea operațiunii, de exemplu

Procese-Verbale de recepție/ recepție finală/ confirmarea prestării serviciului.

Cheltuielile realizate și/ sau plătite după data de final 

a perioadei de implementare a proiectului vor fi 

NEELIGIBILE!



Reguli Generale de eligibilitate:

❑ Infrastructura transfrontalieră nou construită va rămâne operațională cel puțin 5 ani
de la data de 31 decembrie a anului în care a fost efectuată plata finală către
partenerul principal;

❑ Nicio investiție nu va fi plasată în afara ariei Programului!

❑ Lucrările suplimentare în cazul investițiilor nu sunt eligibile, cu excepția cazului în care sunt
absolut necesare pentru buna implementare a activităților și investițiilor planificate inițial,
respectă legislația/ regulile naționale și sunt, de asemenea, aprobate de MC/MA/JS ca parte a
AF, dupa caz.

TAXA pe VALOARE ADĂUGATĂ este eligibilă:

❑ Pentru proiectele al căror cost total este mai mic de 5 mil
EUR (inclusiv TVA);

❑ Pentru proiectele al căror cost total este mai mare de 5
mil EUR (inclusiv TVA), în cazul în care TVA-ul nu se
recuperează în temeiul legislației naționale privind TVA;

❑ Dacă normele aplicabile privind ajutorul de stat nu
reglementează altfel



Categorii de cheltuieli eligibile (Reg. UE 2021/1059):

Expertiză și servicii externe: Elaborare de studii, sondaje, strategii,

manuale; proiectare; instruiri; traduceri; dezvoltare/ actualizare sisteme

IT și site-urilor web; comunicare, publicitate și activități similare;

management financiar; organizarea și participarea la evenimente; servicii

de consultanță juridică și notarială, expertiză tehnică și financiară;

drepturi de proprietate intelectuală, etc.

Echipamente: Echipament de birou și de laborator; hardware și software IT;

mobilier și accesorii; mașini, instrumente și dispozitive; vehicule, etc.

Echipamentele uzate pot fi eligibile, în anumite condiții specifice.

Lucrări: achiziționarea de terenuri (max 10% din totalul cheltuielilor eligibile);

autorizații de construire; materiale de construcții; manoperă; intervenții

specializate (de exemplu, decontaminarea solului, deminare).



ACHIZIȚIILE DE BUNURI, 

SERVICII ȘI LUCRĂRI

Ca regulă generală, în contextul Programului Interreg VI-A România-Ungaria,

toate achizițiile se vor face cu respectarea legislației naționale.



Principii aplicabile: utilizarea eficientă a 

fondurilor publice, transparența, 

proporționalitatea, nediscriminarea și

tratamentul egal.

Reguli specifice:

Instituțiile publice care acționează ca autorități contractante conform legislației naționale vor aplica

prevederile Legii 98/2016, respectiv 99/2016, privind achizițiile publice/sectoarelor.

Partenerii privați care achiziționează bunuri, servicii sau lucrări, vor aplica prevederile Procedurii

pentru partenerii privați români privind atribuirea de bunuri, servicii și contracte de lucrări

finanțate în cadrul Programului Interreg VI-A România – Ungaria (Anexa 4).

Proiectele care nu pot dovedi atribuirea contractelor în conformitate cu

regulile de achiziție, riscă să aibă cheltuielile realizate în baza acelor

contracte ca fiind neeligibile!



❖ Toate documentele justificative aferente unei achiziții vor fi încărcate

în JEMS!

❖ Se vor crea legături în cadrul Rapoartelor de partener, între

cheltuielile realizate și dosarele de achiziție încărcate în JEMS, numai

pentru achiziții egale sau mai mari de 10.000 de euro!

ATENȚIE!

❑ În primele 2 luni de la inceperea perioadei de implementare a proiectului, toți partenerii

vor transmite catre JS programul de achiziții pentru proiect, elaborat la nivel de

partener.

❑ Subliniem importanța unei planificări prompte și realiste a

achizițiilor, ca fiind un element principal în determinarea succesului

proiectului!

❑ Orice deviație de la planificare/ orice aspect care ar putea genera

întârzieri va fi adus imediat la cunoștința Secretariatului Comun!



❖ Controlul cheltuielilor realízate în proiectele

implementate în cadrul Programului se efectuează

la nivel național pentru fiecare partener de

proiect, în funcție de naționalitatea acestuia, în

conformitate cu prevederile Regulamentului (UE)

2021/1059, alineatele 3, 7 și 8 ale art. 46.

❖ În România, Unitatea Națională de Control este înființată în

cadrul BRECO, în conformitate cu HG nr. 936/2020 și OUG

46/2023.

❖ Controlul cheltuielilor se realizează la solicitarea partenerilor, în

baza rapoartelor de partener depuse la UNC.



RAPORTUL DE PARTENER



❖ Pentru pregătirea Rapoartele de partener, se va consulta și

urma Manualul de utilizare JEMS, disponibil la

https://jems.interact.eu/manual/

❖ Raportarea la nivel de partener se realizează în mod distinct, în funcție

de tipul de proiecte, după cum urmează:

✓ Proiectele selectate în cadrul apelului deschis vor depune rapoarte de

partener la Controlul Naţional la fiecare 3 luni;

✓ Proiectele de importanță strategică vor depune rapoarte ale

partenerilor la Controlul Național la fiecare 4 luni.

❖ Procesul începe la nivel de partener, unde fiecare partener de proiect (inclusiv LP) trebuie să

raporteze stadiul de implementare a activităților și cheltuielilor pentru care este responsabil, în

baza documentelor justificative relevante.

❖ Rapoartele de partener se vor depune conform frecvenței stabilite chiar dacă în perioada

raportată nu au fost înregistrate cheltuieli!

https://jems.interact.eu/manual/


❖ TERMENE DE DEPUNERE:

✓ în maximum

15 zile calendaristice

de la sfârșitul fiecărei perioade raportate conform frecvenței ante-menționte (3 luni pentru

proiectele selectate în cadrul Apelului deschis/ 4 luni pentru proiectele strategice), în cazul

rapoartele de partener depuse în timpul perioadei de implementare;

✓ în maximum 45 de zile calendaristice de la încheierea perioadei de implementare a

proiectului, în cazul raportului final.

❖ Primul raport de partener depus în cadrul proiectului va include cheltuielile realizate înainte de

semnarea contractului de finanțare și va fi în mod obligatoriu însoțit de declarațiile partenerului

(disponibile în format orientativ în Anexele la PIM).

❖ UCN va fi inștiințată în mod automat de JEMS cu privire la depunerea unui Raport de partener.

Pentru a-și asuma conformitatea documentelor încărcate în JEMS cu documentele originale,

partenerii vor depune o declarație pe propria răspundere semnată de reprezentantul legal, care să

ateste că documentele încărcate în Jems sunt scanate sau copii electronice ale originalelor.



RAPORTUL DE PROIECT



❖ Raportul de proiect este documentul comun, elaborat la nivel

de proiect (cuprinde informații despre activitățile realizate de

toți partenerii), care include informații tehnice detaliate despre

progresul activităților proiectului într-o prioadă dată, precum și

informații financiare.

❖ Ca regulă generală, raportarea la nivel de proiect se realizează respectând

aceleași intervale de timp/ perioade de raportare ca și în cazul Rapoartelor de

partener. Astfel, în funcție de tipul proiectului:

✓ Proiectele selectate în cadrul apelului deschis raportează progresul fizic și

financiar realizat la nivel de proiect într-o perioadă de 3 luni;

✓ Proiectele de importanță strategică raportează progresul fizic și financiar

realizat la nivel de proiect într-o perioadă de 4 luni;



❖ TERMENE DE DEPUNERE A RAPOARTELOR:

✓ maximum 4 luni calendaristice de la

sfârșitul fiecărei perioade de raportare;

ATENȚIE!

❖ Termenele indicate mai sus sunt considerate termene maximale, nerespectarea lor determinând

imposibilitatea procesării eventualelor solicitări de modificare a proiectelor de către JS!

❖ Recomandăm partenerilor să pregătească din timp partea tehnică a rapoartelor de proiect, astfel

ca acestea să poata fi transmise spre verificare la JS imediat după emiterea Certificatelor CN

pentru cheltuielile raportate în perioadă!

❖ Raportul de proiect nu se va transmite spre verificare către JS înainte de emiterea tuturor

certificatelor CN, pentru toți partenerii de proiect, aferente periodei raportate!



INFORMAȚII GENERALE DESPRE RAPORTUL DE PROIECT:

❖ Conține informațiile și documentele justificative/ dovada livrării pentru toate activitățile,

rezultatele și indicatorii realizați în perioada raportată, precum și certificatele CN emise.

❖ Certificatele CN semnate (digital/ de mână) și Raportul de Proiect semnat, cuprinzând toate

sumele incluse în Certificatele anexate, trebuie încarcate în sistemul JEMS.

❖Dacă documentele justificative/ dovada livrării pentru activitățile proiectului, livrabilele,

rezultatele și indicatorii atinși în perioada de raportare relevantă au fost deja încărcate în

rapoartele de partener sau în alte secțiuni ale JEMS, acestea nu vor fi duplicate în Raportul de

proiect. În aces caz, LP va menționa în partea descriptivă a Raportului de proiect secțiunile

relevante în care pot fi găsite aceste documente.

Informațiile insuficiente și neclare furnizate în rapoartele de

proiect pot duce la întârzieri în rambursarea sumelor raportate!



TIPURI DE RAPOARTE DE PROIECT:

✓ Rapoarte Agregate: reprezintă rapoartele descriptive, tehnice și financiare,

depuse la un interval de 4 luni, conform perioadelor de raportare setate de JS în

sistemul electronic JEMS.

Termenele de depunere

a acestora sunt cele

prevăzute în JEMS, la

secțiunea Project

Reporting Scedulde și sunt

obligatorii pentru

parteneri.



✓ Rapoarte Intermediare (Financiare): reprezintă rapoarte

de proiect simplificate și opționale, care permit raportarea

cheltuielilor validate de CN înainte de termenul obișnuit de

depunere a raportului agregat.

Acceptarea acestora la procesare este condiționată de

existența raportului agregat la zi, precum și de valoarea

raportului intermediar, care nu poate fi mai mică de

10.000,00 EUR FEDR, cumulat din toate certificatele CN

incluse.

TIPURI DE RAPOARTE DE PROIECT:



TIPURI DE RAPOARTE DE PROIECT:

✓ Raportul final: conține informații precum: ce s-a realizat, unde, de cine, ce obiective/

rezultate/ realizări au fost atinse; ce resurse au fost utilizate; ce probleme au fost

întâmpinate etc., pentru întreaga perioadă de implementare a proiectului.

✓ Conține certificatele CN emise pentru

ultima periodă de raportare;

✓ Trebuie transmis către JS în maximum 5

luni de la data de încheiere a perioadei de

implementare a proiectului;

✓ Reprezintă instrumentul principal prin care

Programul verifică îndeplinirea integrală a

obiectivelor proiectului și gradul de

realizare a indicatorilor asumați de

parteneri.



VERIFICAREA RAPORTULUI DE PROIECT ȘI RAMBURSAREA CHELTUIELILOR:
✓ Raportul de proiect va fi procesat, de regulă, într-un interval de 80 zile de

la transmiterea sa spre verificare către JS. Termenul va putea fi însă

prelungit, în funcție de necesități (clarificări, suspiciuni de neregulă, etc.)

✓ În această perioadă, atât JS, cât și AM, au posibilitatea de a solicita

clarificări.

✓ Fondurile FEDR aprobate sunt rambursate de AM numai în euro, acestea

fiind transferate în contul bancar deschis special în acest scop de către LP

și indicat în Formularul de Identificare Financiară

✓ LP va transfera sumele FEDR primite de la Program către partenerii de proiect, conform

Informațiilor privind situația cheltuielilor eligibile autorizate emise de AM, în termen de 5 zile

lucrătoare de la primirea sumelor de la AM (dovada transferului va fi încărcată în Jems în Shared

Folder). LP nu va face nicio deducere, reținere sau alte taxe specifice din sumele FEDR

transferate către parteneri.



MODIFICAREA PROIECTULUI/ 
CONTRACTULUI DE FINANȚARE



Indiferent cât de bine este planificat și pregătit un proiect, în timpul implementării

pot apărea situații care necesită modificarea acestuia.

Modificarea proiectului poate fi realizată prin:

1. Act adițional

✓ care necesită aprobarea Comitetului de Monitorizare

✓ care necesită aprobarea Autorității de Management

2. Notificare de modificare

3. Instrucțiune emisă de Șeful AM

4. Prin suspendarea perioadei de implementare



✓Orice tip de schimbare pe care doriți să o faceți nu ar trebui să aibă

impact asupra principalelor obiective și/sau rezultate ale proiectului.

✓Recomandăm limitarea numărului de modificări ale proiectelor.

✓Ori de câte ori este posibil, cererile de modificare trebuie transmise într-un mod agregat (prin

includerea tuturor aspectelor care necesită modificare, cunoscute la momentul depunerii

cererii).

✓ Înainte de depunerea fiecărei cereri de modificare, LP are obligația de a consulta toți

partenerii de proiect și de a include modificările solicitate de aceștia, dacă este cazul.

✓Toate modificările AF trebuie să treacă prin procedura de aprobare înainte

de transmiterea Raportului de Partener care conține cheltuieli supuse

modificării!



Modificarea prin NOTIFICARE:

În cazul unor modificări minore ale AF, care nu afectează în mod semnificativ proiectul aprobat, LP

trebuie să notifice JS în scris, prin notificare.

❖ LP va completa formularul de cerere de modificare care poate fi găsit pe site-ul Programului.

Cererea de modificare și toate documentele justificative aferente vor fi trimise către JS pentru

verificare, prin e-mail.

❖ JS va verifica dacă cererea de modificare este completă corect și, în maximum 10 zile lucrătoare,

va informa LP cu privire la decizia de acceptare a modificării sau va solicita clarificări.

❖ JS poate refuza (total sau parțial) modificările pentru care nu a fost furnizată o justificare adecvată

și care nu au fost considerate acceptabile după două runde de clarificări;

❖ Decizia JS va fi încărcată în Jems și comunicată LP prin e-mail, iar în caz de acceptare a modificării,

Aplicația electronica va fi dechisă pentru modificări.

ATENȚIE! Modificarea este considerată acceptată și produce efecte numai

după ce noua versiune a aplicației este aprobată în Jems de către JS!



Modificarea prin ACT ADIȚIONAL:

Modificările care au un impact major asupra

proiectului aprobat necesită semnarea unui act

adițional la contractul de finanțare. În funcție de

tipul lor, acestea pot fi aprobate fie de către

Autoritatea de Management, fie de către Comitetul

de Monitorizare.

❖ Procedura de modificare a Contractului de finanțare este inițiată de LP urmând aceiași pași ca

și în cazul Cererii de modificare prin Notificare.

❖ În cazul acceptării solicitării de către JS, acesta va pregăti documentația care va fi transmisă AM

împreună cu toate documentele justificative relevante. În cazul modificării parteneriatului,

după acordul AM, JS va înainta cererea de modificare a parteneriatului către MC.

❖ AM/ MC are dreptul de a refuza, integral sau o parte a acestora, modificările propuse de

partenerul (lider). În cazul în care modificarea propusă este refuzată de AM, aceasta nu poate

fi solicitată din nou;



Modificarea proiectului prin ACT ADIȚIONAL:

❖ Vă rugăm să acordați o atenție deosebită termenelor limită pentru depunerea unei

cereri de modificare:

✓ procedura de modificare a contractului de finanțare trebuie inițiată cu cel puțin 30 de

zile calendaristice înainte ca actul adițional să intre în vigoare!

✓ Ultima cerere de modificare a SC trebuie depusă cu cel puțin 2 luni înainte de data de

încheiere a proiectului!

❖Modificarile prin Notificare intră în vigoare după aprobarea versiunii
noi a AF în Jems, în timp ce modificările prin Act Adițional intră în
vigoare în ziua semnării lor de către ultima parte!

❖Modificările intervenite în legislația națională/ europeană aplicabilă, cu impact asupra
implementării SC, intră în vigoare de la data intrării în vigoare a actului juridic respectiv, fără a fi
necesară confirmarea lor prin acte adiționale!

❖Modificarea documentelor tehnice, chiar și după depunerea lor inițială, trebuie operată în același
mod ca și alte modificări! În cazul în care caracteristicile tehnice minime sunt mai mici comparativ
cu cele menționate în proiectul aprobat, va fi necesară încheierea unui act adițional la SC!



Modificarea contractului de finanțare la inițiativa

Autorității de Management:

❖ Chiar dacă, ca regulă generală, modificarea SC este agreată

de ambele părți (AM și LP), în anumite cazuri specifice, AM

.are dreptul de a modifica unilateral prevederile contractului de finanțare,

prin instrucțiuni emise de Șeful AM, care vor fi comunicate Partenerilor și

postate pe site-ul Programului, www.interreg-rohu.eu.

Instrucțiunile menționate mai sus devin parte a 

contractului și intră în vigoare de la data comunicării lor.

http://www.interreg-rohu.eu/


Suspendarea perioadei de implementare a proiectelor:

❖ Pe durata de viață a unui proiect pot apărea cazuri în care

partenerii de proiect se confruntă cu imposibilitatea de a-și

îndeplini obligațiile contractuale din motive temeinic justificate, neimputabile acestora.

❖ În aceste condiții, partenerul în cauză, prin intermediul LP și numai cu acordul scris al tuturor

partenerilor de proiect, poate solicita suspendarea perioadei de implementare, pe o perioadă de

timp clar determinată.

❖ LP are obligația de a informa AM în maxim 3 zile lucrătoare de la data la care a luat la

cunostință despre existența unei situații care împiedică parteneriatul să-și îndeplinească

obligațiile contractuale/ să asigure implementarea proiectului!

❖ În termen de 5 zile lucrătoare de la transmiterea informării menționată mai sus către AM,

LP va depune o cerere oficială de suspendare a implementării proiectului, cu precizarea

motivelor, analizând consecințele pe care această suspendare le poate determina și

menționând perioada pentru care solicită suspendarea, însoțită de aprobarea scrisă a

tuturor partenerilor de proiect.

❖ AM va analiza și comunica partenerilor, prin LP, decizia luată în acest sens.



INDICATORI



❖ În faza de depunere a aplicației, fiecare proiect a selectat indicatorii relevanți

pentru specificul său (indicatori de output și indicatorii de rezultat aferenți

acestora).

❖ Progresul și realizarea indicatorilor trebuie raportată prin intermediul rapoartelor

de proiect, în timpul perioadei de implementare.

❖ Raportarea Indicatorilor trebuie să fie bine documentată din surse verificabile și

de încredere. Pentru evaluarea și raportarea indicatorilor se vor utiliza surse

clare și fiabile de monitorizare și evaluare.

❖ În ultimul Raport de proiect, proiectul trebuie să atingă în totalitate contribuția la

indicatorii de realizare a programului, așa cum a fost preconizat în aplicația

aprobată.



✓ În cazul în care contribuția proiectului la indicatori este mai mică în

comparație cu proiectul aprobat, AM are dreptul să dezangajeze

fondurile alocate proiectului prin reducerea bugetului/ recuperarea

(parțială) a fondurilor de proiect deja rambursate/ aplicarea corecțiilor

financiare, după cum urmează:

➢ Nu se vor aplica corecții financiare în cazul în care indicatorii proiectului au fost atinși

peste 90% din valoarea asumată inițial (media la nivel de proiect, luând în considerare

toți indicatorii pentru toți partenerii);

➢ În cazul în care indicatorii proiectului au fost atinși sub 90%, dar nu mai puțin de

50%, AM va analiza fiecare caz în parte, pe baza complexității proiectului și a valorii

indicatorilor asumați inițial. Corecțiile financiare pot fi aplicate proporțional la bugetul

total al partenerilor în cauză, după consultarea autorității naționale și, dacă este

necesar, a CM;

➢ În cazul în care indicatorii proiectului au fost atinși sub 50% din valoarea asumată

inițial, AM va analiza situația și, dacă este cazul, va aplica corecții financiare

proporționale cu bugetul total al partenerilor în cauză, după consultarea autorității

naționale și, dacă este necesar, a CM.



ÎNCHIDEREA PROIECTULUI



❖ Proiectul se conideră închis după aprobarea raportului final și efectuarea plății

finale de către AM, pentru cheltuielile efectuate și raportate din proiect.

❖ În această fază, activitățile principale ale proiectului sunt deja

finalizate și toate obiectivele îndeplinite. Cu toate acestea,

realizările și rezultatele proiectului sunt menite să continue să

producă valoare. De asemenea, responsabilitățile partenerilor

nu se termină odată cu închiderea proiectului.

❖ În perioada de sustenabilitate (5 ani de la 31 decembrie a anului în care a fost

efectuată plata finală către Partenerul Lider) LP are obligația de a prezenta anual

un raport de sustenabilitate pentru proiecte care includ investiții în infrastructură și/

sau echipamente și vizite ex-post pot fi efectuate de către JS pentru a verifica

sustenabilitatea proiectelor.



PRINCIPII ORIZONTALE



❖ proiectul va respecta principiile orizontale ale programului: dezvoltarea durabilă, egalitatea de

șanse și nediscriminarea, precum și egalitatea între bărbați și femei. În termeni practici, proiectul

trebuie să reflecte și respecte aceste principii în toate activitățile, realizările și rezultatele

sale.

❖ Îndeplinirea cerințelor minime prevăzute de lege în domeniile dezvoltării durabile și eficienței

energetice, egalității de șanse și nediscriminării, inclusiv egalității între bărbați și femei

este obligatorie pentru toate proiectele și va fi monitorizată pe parcursul implementării

proiectului!

❖ Se anticipează că prin proiecte vor fi întreprinse acțiuni concrete la nivel operațional, în

așa fel încât să aducă o valoare adăugată substanțială în promovarea egalității de șanse și

a nediscriminării, a egalității între bărbați și femei și a dezvoltării durabile și a eficienței

energetice.

❖ Acțiunile proiectelor pentru promovarea principiilor orizontale vor fi monitorizate și

raportate în rapoartele de implementare a Programului, conform procedurilor relevante.



EVITAREA NEREGULILOR



❖ „Neregulă” înseamnă orice încălcare a legii

aplicabile, rezultată dintr-o acțiune sau o

omisiune/ inacțiune care are sau ar putea

avea ca efect prejudicierea bugetului

Uniunii Europene, prin realizarea de

cheltuieli nejustificate.

❖ În cazul în care partenerul are cunoștință despre o posibilă

fraudă/ neregulă legată de Program, sau există o suspiciune în

această direcție, este responsabilitatea acestuia să anunțe

structurile de management, prin utilizarea sistemului de

avertizare wistleblowing:

➢ Pentru partenerii români:

sesizari.proiecte@mdlpa.gov.ro

➢ Pentru partenerii maghiari:

szabalytalansag@szechenyiprogramiroda.hu

mailto:sesizari.proiecte@mdlpa.gov.ro
mailto:szabalytalansag@szechenyiprogramiroda.hu


❖ Conflictul de interese reprezintă orice împrejurare definită ca atare în legislația

națională/ europeană (Notă informativă privind indicatorii de fraudă pentru FEDR,

FSE și FC, COCOF 09/0003/00, Punctul 56 al articolului 2 din Regulamentul (UE,

Euratom) 2024/2509 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL COUNICATULUI).

❖ Se recomandă partenerului să aibă un cod intern de conduită și o politică privind

conflict de interese în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene, în caz

contrar fiind aplicabile legislația UE, ghidurile sau alte documente naționale

referitoare la aceste aspecte.

Atenţie! Orice situație suspectă de conflict de interese care poate

apărea în timpul implementării contractului va fi notificată

imediat JS! AM își rezervă dreptul de a verifica astfel de

circumstanțe și de a lua măsurile necesare, după caz.



❖ Dacă o suspiciune de neregulă privind costul real este confirmată și se dispune măsura aplicării

corecțiilor financiare, procentul aferent costurilor forfetare (flat rate) va fi inregistrat ca datorie

și va fi dedus!

AM poate, în orice moment, să efectueze verificări suplimentare

asupra cheltuielilor plătite proiectului, în scopul prevenirii și

detectării potențialelor nereguli (inclusiv suspiciuni de fraudă).

Pentru informații detaliate vă rugăm să consultați SC - capitolul

„Nereguli și recuperarea finanțării FEDR”, precum și prevederile

Ghidului privind evitarea și gestionarea conflictelor de interese

-Regulamentul financiar 2021/C 121/01



„Frauda” este orice act sau omisiune

intenționată în legătură cu obținerea sau

utilizarea fondurilor europene și/ sau a

fondurilor publice aferente acestora,

incriminate de Codul Penal sau de alte legi

speciale.

Structurile Programului vor arăta toleranță zero față de orice cazuri de

fraudă și vor lua toate măsurile necesare pentru prevenirea și corectarea

oricăror cazuri de fraudă!

❖ Pentru informații concrete, vă rugăm să consultați Anexa 4 la PIM, în cazul

partenerilor RO, Strategia Antifraudă – Programul Interreg VI-A România-

Ungaria 2021-2017 și, de asemenea, Anexa 12 - Ghid practic privind frauda

pentru solicitanți și Parteneri de proiect 2021-2027.



Vă mulțumim pentru atenție și vă dorim
mult succes în implementare!

Secretariatul Comun – BRECO

Tel: + 40 259 473 174

Email: joint.secretariat@brecoradea.ro

www.interreg-rohu.eu

www.facebook.com/InterregRomaniaHungary/

www.interreg-rohu.eu

mailto:joint.secretariat@brecoradea.ro
http://www.interreg-rohu.eu/
http://www.facebook.com/InterregRomaniaHungary/
http://www.interreg-rohu.eu/
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