Cofinantat de
Uniunea Europeana

iterreg

HUNGARIAN
GOVERNMENT

Romania - Ungaria

Manualul de Implementare
a proiectului

Szabolcs-

Szatmar-
Bereg
Satu Mare
Hajdd-Bihar

07.04.2025

songrad-
Csanad

interreg-rohu.eu



1. Glosar de termeni
2. Obligatii generale ale partenerilor
3. Inceperea implementarii
4. Eligibilitatea cheltuielilor
% Achizitii
5. Raportare
“ Rapoarte de partener
“ Rapoarte de proiect
6. Modificarea Proiectelor
“ Notificare
% Act Aditional
“ La initiativa programului
7. Indicatori
8. Finalizarea Proiectelor, sustenabilitate
9. Principii Orizontale
10. Nereguli

interreg-rohu.eu



GLOSAR DE TERMENI

MOQE SOC\p‘\'

CREENER

Hajda-Bihar

Szabolcs-
Szatmar-

interreg-rohu.eu



GLOSAR DE TERMENI. ABREVIERI

1. PIM - Project Implementation Manual. Manualul de Implementare a proiectului.
Subiectul acestei prezentari.

2. AG - Applicant’s Guide. Ghidul Aplicantului de finantare.

Document oficial care ofera informatii esentiale pentru cei care doresc sa depuna o
aplicatie de finantare. Acest ghid explica regulile si cerintele specifice fiecarui program,
ajutand solicitantii sa pregateasca si sa depuna proiecte eligibile.

2. VIM - Visual Identity Manual. Manualul de identitate vizuala a Programului. Stabileste
identitatea vizuala programului si a proiectelor finantate in cadrul acestuia, in baza unei
abordari de branding armonizata, aplicabila tuturor programelor Interreg.

3. LP - Lead Partner. Partenerul Lider, care isi asuma responsabilitatea generala pentru
implementarea proiectului si care semneaza Contractul de finantare.

5. PP - Project Partner. Partenerul de proiect.
6. AO - Associated Organization. Organizatie Asociata.

7. JEMS - joint Electronic Monitoring System. Sistem informatic folosit pentru gestionarea si
monitorizarea proiectelor finantate in cadrul programului de cooperare Interreg ROHU.
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GLOSAR DE TERMENI. ABREVIERI

7. CBC - cross-border cooperation. Colaborarea intre zonele adiacente granitei, pentru
abordarea problemelor comune si exploatarea potentialul neutilizat, Tn vederea dezvoltarii
Increderii si intelegerii reciproce;

8. ERDF/ FEDR - European Regional Development Fund. Fondul European de Dezvoltare

Regionala. Instrument financiar al Uniunii Europene destinat sprijinirii dezvoltarii economice
Si coeziunii regionale.

9. AF - Application Form. Aplicatia de Finantare. Cererea (aplicatia electronica) depusa de
solicitant prin intermediul sistemului informatic dedicat (JEMS), pentru a obtine finantare
nerambursabila din fonduri europene destinate cooperarii transfrontaliere.

10.SC - Subsidy Contract. Contractul de finantare. Documentul legal semnat intre AM si LP in
baza caruia FEDR este transferat catre LP si care descrie drepturile si obligatiile partilor
semnatare.

11.Co-fin - cofinancing contract. Contract de cofinantare. Documentul legal semnat intre AM si
PP din Romania, in baza caruia suma alocata de la bugetul de stat este transferata catre LP si
care descrie drepturile si obligatiile partilor semnatare.
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GLOSAR DE TERMENI. ABREVIERI

12.FLAT RATE - rata forfetara. Metoda simplificata de rambursare a anumitor tipuri de costuri,
calculata ca un procent fix din alte cheltuieli eligibile ale proiectului, considerate cheltuieli directe.
Aceasta reduce sarcina administrativa pentru beneficiari, eliminand necesitatea justificarii
detaliate a fiecarei cheltuieli individuale.

13.MC/ CM - Monitoring Committee/ Comitetul de Monitorizare a Pogramului. Organism de
guvernanta esential in cadrul Programului, avand rol de supraveghere a implementarii si
eficientei acestuia. Este format din reprezentanti ai statelor participante, inclusive ministere,
autoritati nationale, regionale si locale, precum si alti actori relevanti, cum ar fi parteneri sociali
sau organizatii ale societatii civile.

14.MA/ AM - Managing Authority/ Autoritatea de Management a Programului. Este organismul
principal responsabil de implementarea Programului, asigura respectarea regulamentelor UE si
nationale privind gestionarea fondurilor, coordoneaza procesul de selectie a proiectelor si
supervizeaza utilizarea corecta a finantarilor.

15.NCB/ UCN - National Control Body/ Unitatea de Control National. Este responsabila de verificarea
cheltuielilor declarate de beneficiarii dintr-o anumita tara participanta la Program. Asigura
conformitatea financiara si legala a cheltuielilor in cadrul proiectelor.
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GLOSAR DE TERMENI. ABREVIERI

16. ]S/ SC - Joint Secretariat/ Secretariatul Comun. Sprijina Autoritatea de Management in
administrarea programului, in baza acordului-cadru de delegare a atributiilor. Verifica si
monitorizeaza implementarea Programului si a proiectelor, organizeaza procesul de selectie a
proiectelor, verifica si monitorizeaza utilizarea corecta a finantarilor, ofera asistenta si
consiliere tehnica pentru aplicanti si beneficiari.

17. State aid - ajutor de stat. Orice forma de sprijin economic acordat de catre stat sau din
resurse publice unor intreprinderi, care poate distorsiona concurenta si comertul pe piata
interna a Uniunii Europene, fiind, prin urmare, in majoritatea cazurilor interzis. Cu toate
acestea, ajutorul de stat poate fi permis daca este justificat in cadrul unor scheme de ajutor de
stat acceptate, cum ar fi de minimis sau GBER.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa contactati
Secretariatul Comun al Programului!

Ceee)
— oo
@ Y, > & )
e arenere jM
= ctrads Gheorehe Doia nr s, «+A0 59 473 1740 . . o -
it C‘a Ehe _ﬁn.r:- = DL__; = ,_4_ joint.secretariat@brecoradea.ro Luni-Joi: 2:00 AM - 5:00 PM
Oradea, 4107163, Romania Fax: +40 259 473 175

(pentru harta.. click aici) Vin: 9:00 AM - 2:30 PM
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PROJECT
IMPLEMENTATION

— Obligatiile principale ale beneficiarilor de finantare, parteneri in

cadrul proiectelor ROHU, sunt descrise in Contractele de

- T YT

Finantare si in Acordurile de Parteneriat;

Obligatiile partenerilor sunt detaliate iTn documentele programului:

+» Manualul de implementare a proiectelor e B

+» Manualul de identitate vizuala a programului

+» Manualul de raportare in JEMS, etc.

e 3
_ Seldiji bazate pe natura

3
1

T
*
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Contractul de Finantare stabileste conditile principale de
implementare a proiectului: durata, valoarea, eligibilitatea
cheltuielilor, procedura de rambursare, drepturile si obligatiile

partilor, nereguli si recuperarea fondurilor, modificarea contractului,
rezilierea, etc;

o o

Contractul de Finantare poate fi modificat unilateral,
la initiativa AM, sau cu acordul partilor!

ANEXE: 1. Aplicatia de finantare aprobata

2. Acordul de parteneriat - transpune obligatiile liderului
In sarcina partenerilor;
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IMPORTANT! Manualele Si documentele
programului pot fi amendate sau actualizate, in
functie de eventualele modificari in sistemul de

implementare a programului!

() Urmariti-ne pe Facebook!
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https://www.facebook.com/InterregRomaniaHungary/

STARTUL IMPLEMENTARII
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Implementarea proiectului incepe imediat dupa semnarea
Contractului de Finantare si presupune realizarea tuturor
activitatilor planificate in aplicatia aprobatd, cu scopul de a
atinge obiectivele proiectului si de a furniza rezultate.

PASI IMPORTANTI:

“ Stabilirea echipei de implementare a proiectului. Functii minime recomandate:
Manager de proiect, manager financiar, expert comunicare, expert achizitii,
coordonatori tehnici tematici (dupa caz).

“* Respectarea Principiului Partenerului lider: responsabilitatea generala pentru
implementarea proiectului apartine LP. Cu toate acestea, toti partenerii sunt
responsabili pentru monitorizarea si implementarea propriilor parti ale proiectului.

“* Reguli de comunicare: Beneficiarii ROHU trebuie sa promoveze cofinantarea
proiectelor prin FEDR de catre UE, precum si de Romania si Ungaria. Toate
materialele de comunicare trebuie sa respecte prevederile Manualului de identitate
vizuala a Programului.
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I Responsabilitati si drepturi la inceputul implementarii:

<+Alocarea drepturilor de editare in JEMS partenerilor de proiect;

“Transmiterea catre AM a cererii de avans pentru maximum 70% din valoarea

contractului de cofinantare, conform contractului de cofinantare incheiat intre AM
Si partenerii Romani de proiect.
\ |

<+ Completarea siiincarcarea in JEMS a formularelor si informatiilor obligatorii:
Formularele de Identificare Financiara (FIF), Informatiile Financiare (Bank

Details), locul pastrarii si arhivarii documentelor, (Location of documents), datele
de contact ale managerilor desemnati (Project managers).

“+Elaborarea si transmiterea planului de achizitii
pentru proiect (elaborat la nivel de partener) catre |S.
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ELIGIBILITATEA
CHELTUIELILOR
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\ Eligibilitatea cheltuielilor:

. In conformitate cu art. 63(1) din Regulamentul UE nr.
| 2021/1060, eligibilitatea cheltuielilor se stabileste pe
baza normelor nationale, cu exceptia cazului in care
sunt prevazute reguli specifice Fondului, Tn acest caz,

Regulamentul UE nr. 2021/1059.

Costurile eligibile in cadrul Interreg VI-A Romania-Ungaria care vor fi
rambursate pe baza cheltuielilor efectiv realizate si platite (costuri reale), sunt:
costuri de expertiza si servicii externe, echipamente si infrastructura (lucrari). Ca
regula generala, costurile de personal, costurile de calatorie si cazare, precum si
cheltuielile administrative vor fi rambursate pe baza unei rate forfetare, procent
din costurile reale.
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Reguli Generale de eligibilitate:

J

J

Pentru a fi eligibile, cheltuielile trebuie sa fi fost efectuate
in scopul implementarii proiectului si platite dupa 01.01.2021.

Costuril
1n care

perioadei de implementare pentru perioada finala, nu mai tarziu de 31.12.2029.

Toate C

cursul de schimb inforeuro al lunii Tn care Raportul de Partener a fost transmis la

e declarate (raportate la CN) trebuie sa fi fost platite in perioada
sunt raportate/ in maximum 45 de zile calendaristice de la incheierea

neltuielile efectuate Tn alta moneda decat euro vor fi convertite automat la

organismul national de control in JEMS, pentru prima data.

Plata finala se va efectua numai daca orice eventuale proceduri de recuperare a
potentialelor datorii din FEDR ale partenerilor sunt finalizate; in caz contrar, plata

finala va include doar sumele din FEDR aferente partenerilor neafectati de v E

procedurile de recuperare.
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Reguli Generale de eligibilitate:

contribuie la 0 mai buna implementare a proiectului (de exemplu, costuri de calatorie, cursuri

, Activitatile trebuie sa fi fost implementate in aria Programului. Prin exceptie, activitati care

de formare, calatorii de studiu, schimburi de experienta) pana la maximum 10% din
sprijinul din FEDR la nivel de proiect, realizate in afara ariei Programului, pot fi eligibile prin
proiect.

Cheltuielile sunt considerate realizate atunci cand activitatea care le-a generat a fost
finalizata (echipamentul a fost livrat/ serviciile au fost prestate/ lucrarile au fost executate),
demonstrate prin documentele justificative care indica finalizarea operatiunii, de exemplu

”

Procese-Verbale de receptie/ receptie finala/ confirmarea prestarii serviciului.

Cheltuielile realizate si/ sau platite dupa data de final
\ ' , a perioadei de implementare a proiectului vor fi
°@e NEELIGIBILE!

A
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Reguli Generale de eligibilitate:

d Infrastructura transfrontaliera nou construita va ramane operationala cel putin 5 ani
de la data de 31 decembrie a anului Tn care a fost efectuata plata finala catre
partenerul principal;

d  Nicio investitie nu va fi plasata in afara ariei Programului!

d  Lucrarile suplimentare in cazul investitiilor nu sunt eligibile, cu exceptia cazului In care sunt
absolut necesare pentru buna implementare a activitatilor si investitiilor planificate initial,

respecta legislatia/ regulile nationale si sunt, de asemenea, aprobate de MC/MA/JS ca parte a
AF, dupa caz.

TAXA pe VALOARE ADAUGATA este eligibila:

d Pentru proiectele al caror cost total este mai mic de 5 mil
EUR (inclusiv TVA);

d Pentru proiectele al caror cost total este mai mare de 5
mil EUR (inclusiv TVA), In cazul In care TVA-ul nu se
recupereaza in temeiul legislatiei nationale privind TVA; T -

d Daca normele aplicabile privind ajutorul de stat nu )
reglementeaza altfel
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8@ Categorii de cheltuieli eligibile (Reg. UE 2021/1059):

Expertiza si servicii externe: Elaborare de studii, sondaje, strategii,
manuale; proiectare; instruiri; traduceri; dezvoltare/ actualizare sisteme
IT si site-urilor web; comunicare, publicitate si activitati similare;
management financiar; organizarea si participarea la evenimente; servicii
de consultanta juridica si notariala, expertiza tehnica si financiara;
drepturi de proprietate intelectuala, etc.

Echipamente: Echipament de birou si de laborator; hardware si software IT,;
mobilier si accesorii; masini, instrumente si dispozitive; vehicule, etc.
Echipamentele uzate pot fi eligibile, Tn anumite conditii specifice.

Lucrari: achizitionarea de terenuri (max 10% din totalul cheltuielilor eligibile);
autorizatii de construire; materiale de constructii; manopera; interventii
specializate (de exemplu, decontaminarea solului, deminare).
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ACHIZITIILE DE BUNURLI,
SERVICII S| LUCRARI

Ca regula generala, in contextul Programului Interreg VI-A Romania-Ungaria,
toate achizitiile se vor face cu respectarea legislatiei nationale.
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Principii aplicabile: utilizarea eficienta a
fondurilor publice, transparenta,
proportionalitatea, nediscriminarea si
tratamentul egal.

Reguli specifice:
Institutiile publice care actioneaza ca autoritati contractante conform legislatiei nationale vor aplica

prevederile Legii 98/2016, respectiv 99/2016, privind achizitiile publice/sectoarelor.

Partenerii privati care achizitioneaza bunuri, servicii sau lucrari, vor aplica prevederile Procedurii
pentru partenerii privati romani privind atribuirea de bunuri, servicii si contracte de lucrari
finantate in cadrul Programului Interreg VI-A Romania - Ungaria (Anexa 4).

iy

ATTENTION PLEASE

Proiectele care nu pot dovedi atribuirea contractelor in conformitate cu
regulile de achizitie, risca sa aiba cheltuielile realizate In baza acelor
contracte ca fiind neeligibile!
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ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR - ACHIZITII

\/

% Toate documentele justificative aferente unei achizitii vor fi incarcate
in JEMS!

% Se vor crea legaturi in cadrul Rapoartelor de partener, intre
cheltuielile realizate si dosarele de achizitie incarcate in JEMS, numai
pentru achizitii egale sau mai mari de 10.000 de euro!

ATENTIE!
Q In primele 2 luni de la inceperea perioadei de implementare a proiectului, toti parteneri\l‘*"’_ 2 __;’\"’;
vor transmite catre JS programul de achizitii pentru proiect, elaborat la nivel de R

partener.

PROCUREMENT PLAN FOR INTERREG PROJECTS

”~ !
/ o
INITIAL INFORMATION (FORECAST) ACCORDING TO THE APPROVED PROJECT BUDGET" INFORMATION ABOUT THE PROCUREMENT (ONGOING) " * i

(please fill in any r” \ L )():‘ '\" *) "‘j» \
o relevant f C7mANIAY
of launching | Status of the award Contract | | Rl
the procurement (Boxisicn value [ e\
No. the \ {
pe pe e o S “ececant \ l '
procedure RS rTS

date for the
value value method date for

Status of the
procurement
(euro) (euro) (Girect amands | lounching the documentation
procurement | procurement | s o
including without f T
contract

VAT VAT | wrecedur “T7)| procedure 2
Procurements concluded before the subsidy

No. Title/ of the pr CPV Code

) Services contracts - external tise t fine
1 | | | 1 I I | | |

d Subliniem importanta unei planificari prompte si realiste a

achizitiilor, ca fiind un element principal in determinarea succesului
proiectului!

d Orice deviatie de la planificare/ orice aspect care ar putea genera
intarzieri va fi adus imediat la cunostinta Secretariatului Comun!
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% Controlul cheltuielilor realizate 1n proiectele
implementate in cadrul Programului se efectueaza
la nivel national pentru fiecare partener de
proiect, In functie de nationalitatea acestuia, 1n
conformitate cu prevederile Regulamentului (UE)
2021/1059, alineatele 3, 7 si 8 ale art. 46.

In Romania, Unitatea Nationald de Control este infiintatd in
cadrul BRECO, in conformitate cu HG nr. 936/2020 si OUG
46/2023.

% Controlul cheltuielilor se realizeaza la solicitarea partenerilor, n
baza rapoartelor de partener depuse la UNC.

VERIFICATION lA 3 -

VAUDATION
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RAPORTUL DE PARTENER
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RAPORTUL pe PARTENER

» Pentru pregatirea Rapoartele de partener, se va consulta si
. Jems urma Manualul de utilizare JEMS, disponibil Ia
o electoni monttoring system https://jems.interact.eu/manual/

+» Raportarea la nivel de partener se realizeaza in mod distinct, in functie
de tipul de proiecte, dupa cum urmeaza:

. . . . \
v Proiectele selectate Tn cadrul apelului deschis vor depune rapoarte de \ \ \ \ =
““\ e

b |
\\\\\\\\\\\\\ b

partener la Controlul National la fiecare 3 luni;

r<
n' ‘\"M’

v Proiectele de importanta strategica vor depune rapoarte ale | ™
partenerilor la Controlul National la fiecare 4 luni.

«» Procesul incepe la nivel de partener, unde fiecare partener de proiect (inclusiv LP) trebuie sa
raporteze stadiul de implementare a activitatilor si cheltuielilor pentru care este responsabil, in
baza documentelor justificative relevante.

» Rapoartele de partener se vor depune conform frecventei stabilite chiar daca in perioada
raportata nu au fost inregistrate cheltuieli!
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https://jems.interact.eu/manual/

RAPORTUL pe PARTENER

+ TERMENE DE DEPUNERE:

v Tn maximum
,—\\Q 15 zile calendaristice
Q\ \\tk“\-\\\‘ de la sfarsitul fiecarei perioade raportate conform-frecventei ante-mentionte (3 luni pentru
proiectele selectate in cadrul Apelului deschis/ 4 luni pentru proiectele strategice), in cazul
rapoartele de partener depuse in timpul perioadei de implementare;
v In maximum 45 de zile calendaristice de la incheierea perioadei de implementare a
proiectului, Tn cazul raportului final.

/ /\

+ Primul raport de partener depus in cadrul proiectului va include cheltuielile realizate inainte de
semnarea contractului de finantare si va fi In mod obligatoriu insotit de declaratiile partenerului
(disponibile Tn format orientativ in Anexele la PIM).

+» UCN va fi instiintata in mod automat de JEMS cu privire la depunerea unui Raport de partener.
Pentru a-si asuma conformitatea documentelor incarcate in JEMS cu documentele originale,
partenerii vor depune o declaratie pe propria raspundere semnata de reprezentantul legal, care sa
ateste ca documentele incarcate in Jems sunt scanate sau copii electronice ale originalelor.
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RAPORTUL DE PROIECT
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RAPORTUL DE PROIECT

Raportul de proiect este documentul comun, elaborat la nivel
de proiect (cuprinde informatii despre activitatile realizate de
toti partenerii), care include informatii tehnice detaliate despre
progresul activitatilor proiectului intr-o prioada data, precum si
informatii financiare.

Ca regula generala, raportarea la nivel de proiect se realizeaza respectand
aceleasi intervale de timp/ perioade de raportare ca si in cazul Rapoartelor de
partener. Astfel, in functie de tipul proiectului:

v Proiectele selectate in cadrul apelului deschis raporteaza progresul fizic si
financiar realizat la nivel de proiect intr-o perioada de 3 luni;
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RAPORTUL DE PROIECT

<+ TERMENE DE DEPUNERE A RAPOARTELOR:
v maximum 15 zile calendaristice de la

emiterea ultimului certificate CN aferent * / ~

)

rapoartelor de partener depuse in ,
perioada raportata, dar nu mai tarziu de “3“"
4 luni; '

)

-l
—

ATTENTION PLEASE

ATENTIE!

+» Termenele indicate mai sus sunt considerate termene maximale, nerespectarea lor determinand
imposibilitatea procesarii eventualelor solicitari de modificare a proiectelor de catre JS!

+» Recomandam partenerilor sa pregateasca din timp partea tehnica a rapoartelor de proiect, astfel
ca acestea sa poata fi transmise spre verificare la JS imediat dupa emiterea Certificatelor CN
pentru cheltuielile raportate Tn perioada!

+» Raportul de proiect nu se va transmite spre verificare catre JS Tnainte de emiterea tuturor
certificatelor CN, pentru toti partenerii de proiect, aferente periodei raportate!
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RAPORTUL DE PROIECT

INFORMATII GENERALE DESPRE RAPORTUL DE PROIECT:

% Contine informatiile si documentele justificative/ dovada livrarii pentru toate activitatile,
rezultatele si indicatorii realizati in perioada raportata, precum si certificatele CN emise.

% Certificatele CN semnate (digital/ de mana) si Raportul de Proiect semnat, cuprinzand toate
sumele incluse in Certificatele anexate, trebuie Incarcate in sistemul JEMS.

“» Daca documentele justificative/ dovada livrarii pentru activitatile proiectului, livrabilele,
rezultatele si indicatorii atinsi in perioada de raportare relevanta au fost deja incarcate in
rapoartele de partener sau in alte sectiuni ale JEMS, acestea nu vor fi duplicate in Raportul de
proiect. In aces caz, LP va mentiona in partea descriptivd a Raportului de proiect sectiunile
relevante in care pot fi gasite aceste documente.

\ '! Informatiile insuficiente si neclare furnizate in rapoartele de
.8 proiect pot duce la intarzieri in rambursarea sumelor raportate!
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RAPORTUL DE PROIECT

TIPURI DE RAPOARTE DE PROIECT:

~ Rapoarte Agregate: reprezinta rapoartele descriptive, tehnice si financiare,
depuse la un interval de 3 luni, conform perioadelor de raportare setate de JSin
sistemul electronic JEMS.

’ fermenele de depunere
Irithis section, the reporting schedule is defined. For the pericd, in case the report covers more than one period, please
indicate the last one of them. In the date column please set the date when the report shall be delivered.
B a acestora sunt cele
Linked Action
ris v A I
T prevazute 1N JEMS, d

| —
- *  sectiunea Project
= . Reporting Scedulde si sunt| “>
T . obligatorii pentru -~
| Pr— | '

parteneri.

\ANDATORY.
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RAPORTUL DE PROIECT

nterreg [l S

Romania - Hungary

v Rapoarte Intermediare (Financiare). reprezinta rapoarte
de proiect simplificate si optionale, care permit raportarea
cheltuielilor validate de CN Tnainte de termenul obisnuit de
depunere a raportului agregat.

Acceptarea acestora la procesare este conditionata de
existenta raportului agregat la zi, precum si de valoarea
raportului intermediar, care nu poate fi mai mica de

10.000,00 EUR FEDR, cumulat din toate certificatele CN
Project reporting schedule 5 incluse.
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RAPORTUL DE PROIECT

TIPURI DE RAPOARTE DE PROIECT:

~ Raportul final: contine informatii precum: ce s-a realizat, unde, de cine, ce obiective/
rezultate/ realizari au fost atinse; ce resurse au fost utilizate; ce probleme au fost
intampinate etc., pentru intreaga perioada de implementare a proiectului.

v Contine certificatele CN emise pentru
ultima perioda de raportare;

v Trebuie transmis catre JS Tn maximum 5
luni de |la data de incheiere a perioadei de
implementare a proiectului;

v Reprezinta instrumentul principal prin care
Programul verifica indeplinirea integrala a
obiectivelor proiectului si gradul de
realizare a indicatorilor asumati de
parteneri.
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RAPORTUL DE PROIECT

VERIFICAREA RAPORTULUI DE PROIECT S| RAMBURSAREA CHELTUIELILOR:

v Raportul de proiect va fi procesat, de regula, intr-un interval de 80 zile de
a transmiterea sa spre verificare catre JS. Termenul va putea fi Tnsa
orelungit, n functie de necesitati (clarificari, suspiciuni de neregula, etc.)

v In aceastd perioadd, atat JS, cat si AM, au posibilitatea de a solicita
clarificari.

. v Fondurile FEDR aprobate sunt rambursate de AM numai n euro, acestea
fiind transferate in contul bancar deschis special in acest scop de catre LP
si indicat in Formularul de Identificare Financiara R

v LP va transfera sumele FEDR primite de la Program catre partenerii de proiect, conform
Informatiilor privind situatia cheltuielilor eligibile autorizate emise de AM, Tn termen de 5 zile
lucratoare de la primirea sumelor de la AM (dovada transferului va fi incarcata in Jems in Shared
Folder). LP nu va face nicio deducere, retinere sau alte taxe specifice din sumele FEDR
transferate catre parteneri.
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MODIFICAREA PROIECTULUVI/
CONTRACTULUI DE FINANTARE
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MODIFICAREA PROIECTULUI

Indiferent cat de bine este planificat si pregatit un proiect, in timpul implementarii
pot aparea situatii care necesita modificarea acestuia.

Modificarea proiectului poate fi realizata prin:

1. Act aditional

v care necesita aprobarea Comitetului de Monitorizare

v Care necesita aprobarea Autoritatii de Management

2. Notificare de modificare

3. Instructiune emisa de Seful AM

4. Prin suspendarea perioadei de implementare
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MODIFICAREA PROIECTULUI

v' Orice tip de schimbare pe care doriti sa o faceti nu ar trebui sa aiba
Impact asupra principalelor obiective si/sau rezultate ale proiectului.

v'Recomandam limitarea numarului de modificari ale proiectelor.

v Ori de cate ori este posibil, cererile de modificare trebuie transmise intr-un mod agregat (prin
includerea tuturor aspectelor care necesita modificare, cunoscute la momentul depunerii
cererii).

v'Inainte de depunerea fiecarei cereri de modificare, LP are obligatia de a consulta toti
partenerii de proiect si de a include modificarile solicitate de acestia, daca este cazul.

U
*:
ATTENTION PLEASE

v Toate modificarile AF trebuie sa treaca prin procedura de aprobare Thainte
de transmiterea Raportului de Partener care contine cheltuieli supuse
modificarii!
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MODIFICAREA PROIECTULUI

Modificarea prin NOTIFICARE:

In cazul unor modificari minore ale AF, care nu afecteazad ih mod semnificativ proiectul aprobat, LP
trebuie sa notifice JS in scris, prin notificare.

+» LP va completa formularul de cerere de modificare care poate fi gasit pe site-ul Programului.
Cererea de modificare si toate documentele justificative aferente vor fi trimise catre JS pentru
verificare, prin e-mail.

+ JS va verifica daca cererea de modificare este completa corect si, In maximum 10 zile lucratoare,
va informa LP cu privire la decizia de acceptare a modificarii sau va solicita clarificari.

+ JS poate refuza (total sau partial) modificarile pentru care nu a fost furnizata o justificare adecvata
Si care nu au fost considerate acceptabile dupa doua runde de clarificari;

» Decizia ]S va fiincarcata in Jems si comunicata LP prin e-mail, iar in caz de acceptare a modificarii,
Aplicatia electronica va fi dechisa pentru modificari.

\ ' ' ATENTIE! Modificarea este considerata acceptata si produce efecte numai
©¢®e  dupa ce noua versiune a aplicatiei este aprobata in Jems de catre JS!
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MODIFICAREA PROIECTULUI

Modificarea prin ACT ADITIONAL:

Modificarile care au un impact major asupra
proiectului aprobat necesita semnarea unui act
aditional la contractul de finantare. In functie de
tipul lor, acestea pot fi aprobate fie de catre
Autoritatea de Management, fie de catre Comitetul
de Monitorizare.

» Procedura de modificare a Contractului de finantare este initiata de LP urmand aceiasi pasi ca
si n cazul Cererii de modificare prin Notificare.

. In cazul acceptdrii solicitarii de catre JS, acesta va pregati documentatia care va fi transmisa AM
impreund cu toate documentele justificative relevante. In cazul modificdrii parteneriatului,
dupa acordul AM, JS va inainta cererea de modificare a parteneriatului catre MC,

» AM/ MC are dreptul de a refuza, integral sau o parte a acestora, modificarile propuse de
partenerul (lider). Tn cazul in care modificarea propusa este refuzatd de AM, aceasta nu poate
fi solicitata din nou;
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MODIFICAREA PROIECTULUI

Modificarea proiectului prin ACT ADITIONAL:

» Varugam sa acordati o atentie deosebita termenelor limita pentru depunerea unei cereri de modificare:

. Ultima cerere de modificare a SC trebuie depusa cu cel putin 2 luni nainte de data de incheiere a
proiectului!

. procedura de modificare a contractului de finantare va fi initiata, de regula, cu cel putin 30 de zile
calendaristice inainte ca actul aditional sa intre Tn vigoare! In cazuri justificate, modificarile pot fi operate
Si Tnainte de obtinerea aprobarii oficiale a programului, pe propria raspundere a partenerilor de proiect.
In aceste situatii, cheltuielile afectate de aceste modificari vor fi eligibile doar sub rezerva aprobaérii
modificarii in cauza de SC/ AM, inainte de raportarea acesteia la CN!

f

¥4 < Modificarile prin Notificare intra in vigoare dupa aprobarea versiunii
noi a AF in Jems, in timp ce modificarile prin Act Aditional intra in
vigoare in ziua semnarii lor de catre ultima parte!

ATTENTION PLEASE

“*Modificarile intervenite 1n legislatia nationala/ europeana aplicabila, cu impact asupra
implementarii SC, intra in vigoare de la data intrarii in vigoare a actului juridic respectiv, fara a fi
necesara confirmarea lor prin acte aditionale!

“*Modificarea documentelor tehnice, chiar si dupa depunerea lor initiala, trebuie operata in acelasi
mod ca si alte modificari! In cazul In care caracteristicile tehnice minime sunt mai mici comparativ
cu cele mentionate in proiectul aprobat, va fi necesara incheierea unui act aditional la SC!
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MODIFICAREA PROIECTULUI

Modificarea contractului de finantare Ila initiativa
Autoritatii de Management:

Chiar daca, ca regula generala, modificarea SC este agreata
de ambele parti (AM si LP), Tn anumite cazuri specifice, AM

are dreptul de a modifica unilateral prevederile contractului de finantare,
prin instructiuni emise de Seful AM, care vor fi comunicate Partenerilor si
postate pe site-ul Programului, www.interreg-rohu.eu.

Instructiunile mentionate mai sus devin parte a
contractului si intra in vigoare de la data comunicarii lor.
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Suspendarea perioadei de implementare a proiectelor:

MODIFICAREA PROIECTULUI

Pe durata de viata a unui proiect pot aparea cazuriin care
partenerii de proiect se confrunta cu imposibilitatea de a-si
indeplini obligatiile contractuale din motive temeinic justificate, ne|mputab|le acestora.

In aceste conditii, partenerul in cauza, prin intermediul LP si numai cu acordul scris al tuturor
partenerilor de proiect, poate solicita suspendarea perioadei de implementare, pe o perioada de
timp clar determinata.

LP are obligatia de a informa AM Tn maxim 3 zile lucratoare de la data la care a luat la
cunostinta despre existenta unei situatii care impiedica parteneriatul sa-si indeplineasca
obligatiile contractuale/ sa asigure implementarea proiectului!

In termen de 5 zile lucritoare de la transmiterea informarii mentionatd mai sus catre AM,
LP va depune o cerere oficiala de suspendare a implementarii proiectului, cu precizarea
motivelor, analizand consecintele pe care aceasta suspendare le poate determina si
mentionand perioada pentru care solicita suspendarea, insotita de aprobarea scrisa a
tuturor partenerilor de proiect.

AM va analiza si comunica partenerilor, prin LP, decizia luata in acest sens.
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INDICATORI

. In faza de depunere a aplicatiei, fiecare proiect a selectat indicatorii relevanti
pentru specificul sau (indicatori de output si indicatorii de rezultat aferenti
acestora).

- Progresul si realizarea indicatorilor trebuie raportata prin intermediul rapoartelor
de proiect, in timpul perioadei de implementare.

- Raportarea Indicatorilor trebuie sa fie bine documentata din surse verificabile si
de Incredere. Pentru evaluarea si raportarea indicatorilor se vor utiliza surse
clare si fiabile de monitorizare si evaluare.

. In ultimul Raport de proiect, proiectul trebuie s3 atinga in totalitate contributia la
indicatorii de realizare a programului
aprobata. |
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INDICATORI

. In cazul In care contributia proiectului la indicatori este mai micd in
comparatie cu proiectul aprobat, AM are dreptul sa dezangajeze
fondurile alocate proiectului prin reducerea bugetului/ recuperarea
(partiala) a fondurilor de proiect deja rambursate/ aplicarea corectiilor
financiare, dupa cum urmeaza:

. Nu se vor aplica corectii financiare Tn cazul in care indicatorii proiectului au fost atinsi
peste 90% din valoarea asumata initial (media la nivel de proiect, luand in considerare
toti indicatorii pentru toti partenerii);

. In cazul In care indicatorii proiectului au fost atinsi sub 90%, dar nu mai putin de
50%, AM va analiza fiecare caz in parte, pe baza complexitatii proiectului si a valorii
indicatorilor asumati initial. Corectiile financiare pot fi aplicate proportional la bugetul
total al partenerilor in cauza, dupa consultarea autoritatii nationale si, daca este
necesar, a CM;

. In cazul In care indicatorii proiectului au fost atinsi sub 50% din valoarea asumat3
initial, AM va analiza situatia si, daca este cazul, va aplica corectii financiare
proportionale cu bugetul total al partenerilor in cauza, dupa consultarea autoritatii
nationale si, daca este necesar, a CM.,
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INCHIDEREA PROIECTULUI
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INCHIDEREA PROIECTULUI

. Proiectul se conidera inchis dupa aprobarea raportului final si efectuarea platii
finale de catre AM, pentru cheltuielile efectuate si raportate din proiect.

. In aceastd faza, activitatile principale ale proiectului sunt deja
! finalizate si toate obiectivele indeplinite. Cu toate acestea,
Project " realizarile si rezultatele proiectului sunt menite sa continue sa

Closure produca valoare. De asemenea, responsabilitatile partenerilor
nu se termina odata cu inchiderea proiectului.

. In perioada de sustenabilitate (5 ani de la 31 decembrie a anului in care a fost
efectuata plata finala catre Partenerul Lider) LP are obligatia de a prezenta anual
un raport de sustenabilitate pentru proiecte care includ investitii in infrastructura si/
sau echipamente si vizite ex-post pot fi efectuate de catre JS pentru a verifica
sustenabilitatea proiectelor.
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PRINCIPII ORIZONTALE
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PRINCIPII ORIZONTALE
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. proiectul va respecta principiile orizontale ale programului: dezvoltarea durabila, egalitatea de
sanse si nediscriminarea, precum si egalitatea intre barbati si femei. In termeni practici, proiectul
trebuie sa reflecte si respecte aceste principii in toate activitatile, realizarile si rezultatele
sale.

. Indeplinirea cerintelor minime prevazute de lege in domeniile dezvoltarii durabile si eficientei
energetice, egalitatii de sanse si nediscriminarii, inclusiv egalitatii intre barbati si femei
este obligatorie pentru toate proiectele si va fi monitorizata pe parcursul |mplementar|| v
proiectului! |

- Se anticipeaza ca prin proiecte vor fi intreprinse actiuni concrete la nivel operational, Tn
asa fel incat sa aduca o valoare adaugata substantiala in promovarea egalitatii de sanse si
a nediscriminarii, a egalitatii intre barbati si femei si a dezvoltarii durabile si a eficientei
energetice.

- Actiunile proiectelor pentru promovarea principiilor orizontale vor fi monitorizate si
raportate in rapoartele de implementare a Programului, conform procedurilor relevante.
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EVITAREA NEREGULILOR
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EVITAREA NEREGULILOR p Aq
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- ,Neregula” inseamna orice incalcare a legii S/i/'\/’u?e/u'b'
aplicabile, rezultata dintr-o actiune sau o Stea",,.”H 010‘{,8[/
omisiune/ inactiune care are sau ar putea 9,}\,!0
avea ca efect prejudicierea bugetului ERU
Uniunii Europene, prin realizarea de ‘o

cheltuieli nejustificate.

. In cazul in care partenerul are cunostintd despre o posibila
frauda/ neregula legata de Program, sau exista o suspiciune in
aceasta directie, este responsabilitatea acestuia sa anunte
structurile de management, prin utilizarea sistemului de
avertizare wistleblowing:

. Pentru partenerii romani:
sesizari.proiecte@mdlpa.gov.ro

. Pentru partenerii maghiari:
szabalytalansag@szechenyiprogramiroda.hu
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EVITAREA NEREGULILOR

. Conflictul de interese reprezinta orice imprejurare definita ca atare in legislatia
nationala/ europeana (Nota informativa privind indicatorii de frauda pentru FEDR,
FSE si FC, COCOF 09/0003/00, Punctul 56 al articolului 2 din Regulamentul (UE,
Euratom) 2024/2509 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL COUNICATULUI).

- Se recomanda partenerului sa aiba un cod intern de conduita si o politica privind
conflict de interese in cadrul proiectelor finantate din fonduri europene, in caz
contrar fiind aplicabile legislatia UE, ghidurile sau alte documente nationale

referitoare la aceste aspecte. s )

Atentie! Orice situatie suspectd de conflict de interese care poate | “ .

aparea in timpul implementarii contractului va fi notificata

imediat JS! AM 1isi rezerva dreptul de a verifica astfel de
circumstante si de a lua masurile necesare, dupa caz.
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EVITAREA NEREGULILOR

> Daca o suspiciune de neregula privind costul real este confirmata si se dispune masura aplicarii
corectiilor financiare, procentul aferent costurilor forfetare (flat rate) va fi inregistrat ca datorie
si va fi dedus!

Iy

4:
ATTENTION PLEASE

AM poate, Tn orice moment, sa efectueze verificari suplimentare
" asupra cheltuielilor platite proiectului, Tn scopul prevenirii si
¢ detectarii potentialelor nereguli (inclusiv suspiciuni de frauda).

Pentru informatii detaliate va rugam sa consultati SC - capitolul
,Nereguli si recuperarea finantarii FEDR", precum si prevederile
Ghidului privind evitarea si gestionarea conflictelor de interese
-Regulamentul financiar 2021/C 121/01

VI,
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,Frauda” este orice act sau omisiune
~ intentionata in legatura cu obtinerea sau
. utilizarea fondurilor europene si/ sau a
- fondurilor publice aferente acestora,
incriminate de Codul Penal sau de alte legi
speciale.

Structurile Programului vor arata toleranta zero fata de orice cazuri de
frauda si vor lua toate masurile necesare pentru prevenirea si corectarea
oricaror cazuri de frauda!

- Pentru informatii concrete, va rugam sa consultati Anexa 4 la PIM, in cazul
partenerilor RO, Strategia Antifrauda - Programul Interreg VI-A Romania-
Ungaria 2021-2017 si, de asemenea, Anexa 12 - Ghid practic privind frauda
pentru solicitanti si Parteneri de proiect 2021-2027.
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Cofinantat de
Uniunea Europeana

HUNGARIAN
GOVERNMENT

Romania - Ungaria

- Secretariatul Comun - BRECO

> :,
12/ Tel: + 40 259 473 174
Email: joint.secretariat@brecoradea.ro

WWww.interreg-rohu.eu
www.facebook.com/InterregRomaniaHungary/
www.interreg-rohu.eu

Va multumim pentru atentie si va dorim
mult succes in implementare!

interreg-rohu_eu Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene.,
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